
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   110   del   29.06.2023

Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San 
Gemiliano – II Lotto. Approvazione della modifica al contratto ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016. CUP 
H41B22001950001. CIG 935754064A.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

ASERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

• l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio 2020-
2022",  prevede,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2024,  l'assegnazione  ai
comuni,  nel  limite  complessivo  di  500  milioni  di  euro  annui,  di  contributi  per
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

◦ efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento
dell'illuminazione  pubblica,  al  risparmio  energetico  degli  edifici  di  proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

◦ sviluppo  territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in  materia  di  mobilità
sostenibile,  nonché  interventi  per  l'adeguamento  e  la  messa  in  sicurezza  di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;

• il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019 stabilisce che: "Il comune
beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma 29  può  finanziare  uno  o  più  lavori
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e il successivo comma 32 prescrive che il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro
il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;

• il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 30 gennaio 2020 attribuisce ai comuni i contributi per investimenti
destinati  ad opere pubbliche in  materia  di  efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024;

• il Decreto del Ministero dell’Interno 8 gennaio 2022 attribuisce ai comuni, per l’anno
2022,  i  contributi  per  investimenti  i  cui  lavori  devono  essere  iniziati  entro  il
15.09.2022;

• il  Comune di  Sestu,  secondo le  previsioni  del  citato  comma 29 dell’art.  1  della
Legge n.  160/2019,  è destinatario  di  un contributo per  investimenti  destinati  ad
opere pubbliche per l’anno 2022 di Euro 130.000,00;

• la  Giunta  Comunale,  attraverso  l’Assessore  competente,  ha  dato  indicazioni  al
Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici per
dare attuazione, con il  finanziamento da € 130.000,00 di cui sopra, all’intervento
denominato: “Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San
Gemiliano – II Lotto”;

Dato  atto  che  con  Determinazione  del  Responsabile  del  settore  Edilizia  Pubblica,
Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  n.  270  del  10.03.2022  è  stato
assegnato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe Pinna.

Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 17.03.2022 è stato definito
il quadro esigenziale e approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Vista  la  Determinazione  del  Responsabile  del  settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 458 del 22.04.2022 avente ad oggetto: “Lavori di



prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II Lotto. Determina
di accertamento dell'entrata e di affidamento del servizio per la progettazione di fattibilità
tecnico - economica, definitiva-esecutiva, la direzione, misura e contabilità dei lavori,  il
coordinamento per la sicurezza e il rilascio del certificato di regolare Esecuzione a favore
dell'Ing. Alessandro Zara. CUP H41B22001950001. CIG Z8535B4794”;

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dall’Ing.
Alessandro Zara, pervenuto al prot. n. 19381 del 06.06.2022, integrato con il prot. 20602
del 14.06.2022 e prot. 20711 del 14.06.2022;

Considerato  che  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  23.06.2022  è  stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento in oggetto;

Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall’Ing. Alessandro 
Zara, pervenuto al prot. n. 26646 del 01.08.2022;

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 del 03.08.2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04.08.2022 avente ad 
oggetto l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di prosecuzione della 
pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II Lotto”;

Dato atto che:

• con deliberazione della Giunta Comunale N. 116 del 04.08.2022 è stata disposta
l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto
per l’importo di € 130.000,00;

• con deliberazione della Giunta Comunale N. 149 del 04.10.2022 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori  di  “Prosecuzione della pista ciclopedonale
nella strada di San Gemiliano – II° Lotto”, con dichiarazione di pubblica utilità ai
sensi dell’art. 12 comma 1 lett.a) D.P.R. 327/01 e vincolo preordinato all’esproprio;

Richiamato il provvedimento n. 972 del 29.08.2022 e successiva dichiarazione di efficacia
con determinazione n. 1129 del 30.09.2022 con il quale sono stati affidati all’impresa Sar-
da Strade srl – P.IVA 00267900926 – Via Zefiro 2 – Elmas (CA) i lavori di “Prosecuzione
della  pista  ciclopedonale  nella  strada  di  San  Gemiliano  –  II°  Lotto.  CUP
H41B22001950001.  CIG  935754064A”,  che  ha  presentato  un  ribasso  del  26,123%
sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 84.764,50, corrispondente ad un importo offer-
to di Euro 62.621,47 cui vanno aggiunti Euro 1.757,89 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso per un totale offerto di Euro 64.379,36 oltre IVA a norma di legge;

Dato atto che in data 28.12.2022, con scrittura privata digitale Rep. n. 84/2022, è stato sot-
toscritto il contratto contenente le norme e le condizioni per l’esecuzione dell’opera deno-
minata “Prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II° Lotto.
CUP  H41B22001950001.  CIG  935754064A”,  con  il  sig.  Gianluca  Atzori,  C.F.  TZR-
GLC76C24B354Q,  legale  rappresentante  dell’impresa  Sarda  Strade  srl  –  P.IVA
00267900926 – Via Zefiro 2 – Elmas (CA);

Richiamato il provvedimento n. 1685 del 29.12.2022 avente per oggetto: “Lavori di prose-
cuzione  della  pista  ciclopedonale  nella  strada  di  San  Gemiliano  –  II°  Lotto.  CUP
H41B22001950001. Assunzione  dell'impegno di spesa a favore della Sarda Strade srl a
seguito della stipula del contratto d'appalto;

Visto:



• il verbale del 30.01.2023 con il quale è stata disposta la consegna dei lavori, giusta
nota prot. 4120 del 30.01.2023;

• la richiesta di una proroga di 30 giorni di cui alla nota prot. 10167 del 15.03.2023;

• la  Determinazione  del  Responsabile  del  settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 310 del 18.03.2023 avente ad oggetto:
“Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II
Lotto – CUP: H41B22001950001 – CIG: 935754064A. Concessione di una proroga
di 30 giorni sul tempo di esecuzione”;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere
a piccole lavorazioni di dettaglio non previste in contratto nonché a lievi variazioni di asse-
stamento delle quantità di alcune delle lavorazioni di contratto, senza che risulti sostanzial-
mente mutata la natura dei lavori compresi nell’appalto;

Visti gli elaborati del progetto di modifica al contratto redatto dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pervenuti al protocol-
lo  dell’ente  ai  n.  16576  del  27.04.2023  e  successiva  integrazione  prot.  25250  del
15.06.2023:

Allegato A01 Relazione tecnica;

Allegato A02 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Allegato B01 Quadro comparativo;

Allegato B02 Quadro economico comparativo;

Allegato TAV01 Tavola 01 di modifica del contratto;

Dato atto che:

• l’importo  dei  lavori,  al  netto  del  ribasso  d’asta  offerto  in  sede  di  gara,  viene
aumentato di € 1.911,88 come indicato nel quadro comparativo;

• tale importo, corrispondente al 2,97% dell’importo contrattuale di aggiudicazione,
non eccede il quinto d’obbligo e non si rende quindi necessario procedere all’appro-
vazione dell’atto di sottomissione da far sottoscrivere all’appaltatore;

• Per l’esecuzione delle opere aggiuntive si rendono necessari 10 giorni naturali  e
consecutivi; 

Considerato che le opere oggetto della presente perizia di assestamento consistono in:

• integrazione della fascia verde con la posa a dimora di 8 alberi di Mandorlo dolce in
sostituzione dei Metrosideros;

• ampliamento  della  recinzione  costituita  da  rete  metallica  romboidale  per  la
delimitazione della fascia verde comunale dalla proprietà privata limitrofa; 

• realizzazione  di  un  accesso  carraio  di  ingresso  al  fondo  privato  mediante  uno
scivolo di opportuna pendenza;

• modifica  della  forma  dell’area  di  sosta,  non  più  semicircolare  ma  di  forma
rettangolare;

Dato atto che per l’esecuzione di queste modifiche si è attinto dalle risorse presenti nel
Quadro Economico fra le somme a disposizione dell’Amministrazione;



Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 935754064A;

Richiamato il quadro economico di aggiudicazione di cui alla determinazione del Respon-
sabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici  n. 972
del  29.08.2022 e successiva dichiarazione di  efficacia con determinazione n. 1129 del
30.09.2022, come di seguito riportato:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A.1
)

Importo lavori € 84.764,50

A.2
)

Riduzione offerta (26,123%) € 22.143,03

A) Importo dei lavori di contratto (A.1-A.2) € 62.621,47

B) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 1.757,89

IMPORTO TOTALE LAVORI - Sommano (A+B)  € 64.379,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

C) IVA sui lavori e sicurezza [10% di (A+B)] 10,00% € 6.437,94

D) Importo Totale spese tecniche (esclusa CASSA e IVA) € 16.421,97

E) Oneri previdenziali su Spese Tecniche 4,00% € 656,88

F) IVA su spese tecniche 22,00% € 3.757,35

G) Spese di assistenza al RUP per pratiche di esproprio, indennità
di  esproprio,  spese  tecniche  di  frazionamento  e  spese  di
pubblicazione e imposta di registro e ipocatastali

€ 9.700,00

H) Spese tassa gara di appalto (art.1 L.266/2005)  € 30,00

I) Incentivi per funzioni spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 
50/2016)

[2% di (A+B)]

2,00%  € 1.730,45

L) Spese per allacci € 1.500,00

M) Imprevisti e somme per accordi bonari  € 25.386,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - Sommano (C+
…..+M)

 € 65.620,64

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  €
130.000,00



Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei soprae-
lencati elaborati, dal quale discende l’aggiornamento come segue del quadro economico:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A.1
)

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta € 62.621,47

B) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 1.757,89

A.2
)

Importo dei lavori aggiuntivi di variante al netto del ri-
basso d’asta

€ 1.911,88 

IMPORTO TOTALE LAVORI - Sommano (A.1+A.2+B) € 66.291,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

C) IVA sui lavori e sicurezza [10% di (A+B)] 10,00% € 6.629,12

D) Importo Totale spese tecniche (esclusa CASSA e IVA) € 16.421,97

E) Oneri previdenziali su Spese Tecniche 4,00% € 656,88

F) IVA su spese tecniche 22,00% € 3.757,35

G) Spese di assistenza al RUP per pratiche di esproprio, indennità
di  esproprio,  spese  tecniche  di  frazionamento  e  spese  di
pubblicazione e imposta di registro e ipocatastali

€ 9.700,00

H) Spese tassa gara di appalto (art.1 L.266/2005)  € 30,00

I) Incentivi per funzioni spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 
50/2016)

[2% di (A+B)]

 € 1.730,45

L) Spese per allacci € 497,97

M) Imprevisti e somme per accordi bonari  € 24.285,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - Sommano (C+
…..+M)

 € 63.708,76

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO  €
130.000,00

Dato atto che:

• l’importo netto dei lavori aggiuntivi pari a € 1.911,88;

• l’IVA sui lavori aggiuntivi, pari a € 191,19;



per totali € 2.103,07 trova copertura finanziaria tra le risorse già iscritte nel bilancio di pre-
visione 2023 - 2025, per l’annualità 2023, nel capitolo 9356/0 a valere sulla prenotazione
n. D01527/sub1/2022 ;

Richiamate:

• la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07.07.2022 avente ad oggetto: Ap-
provazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la tra-
sparenza (PTPCT) 2022/2024;

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato
approvato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo
2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato
approvato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs.
n.118/2011);

• la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato ap-
provato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse
ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

• il Decreto sindacale n. 14 del 01.09.2022 mediante il quale si conferisce all’Ing. Giu-
seppe Pinna, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento de-
gli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decor -
renza dal 01.09.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 “Edilizia pubblica, infra-
strutture, strade, ambiente e servizi tecnologici”, di cui alla macrostruttura organiz-
zativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

• di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

• di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per i “Lavori di prosecuzione della pista ciclo-
pedonale nella strada di San Gemiliano – II Lotto. CUP H41B22001950001.  CIG
935754064A”;

• di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa;

• di approvare l’aggiornamento del quadro economico di perizia come riportato in pre-
messa;

• di dare atto che:

◦ l’importo netto dei lavori aggiuntivi pari a € 1.911,88;

◦ l’IVA sui lavori aggiuntivi, pari a € 191,19;

per totali € 2.103,07 trova copertura finanziaria tra le risorse già iscritte nel bilancio
di previsione 2023 - 2025, per l’annualità 2023, nel capitolo 9356/0 a valere sulla
prenotazione n. D01527/sub1/2022;



• di demandare al Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai mag-
giori oneri per i lavori complementari a seguito della sottoscrizione dell’atto aggiunti-
vo al contratto;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II Lotto. 
Approvazione della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. 
Lgs. 50/2016. CUP H41B22001950001. CIG 935754064A.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 26.06.2023

Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISestu, 28.06.2023

Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 29/06/2023

COMUNE DI SESTU

Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano – II Lotto. 
Approvazione della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 
50/2016. CUP H41B22001950001. CIG 935754064A.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SECCI MARIA PAOLA MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


		2023-07-05T09:56:10+0200
	SECCI MARIA PAOLA


		2023-07-05T10:42:17+0200
	MARCELLO MARCO




