
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   135   del   10.08.2023

Lavori di "Realizzazione loculi all'interno del cimitero comunale - CUP 
H41B21006620004 - CIG: 96316809C5. Approvazione modifica al 
contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii."

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 10:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PSERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 all’interno del quale sono state allocate, tra le
altre, le risorse per “Costruzione loculi” sul capitolo 11070 annualità 2021 (capitolo entrata
1284) per l’importo di €. 90.000,00;

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H41B21006620004; 

Dato atto che il rup del presente intervento è stato individuato nell’ing. Alida Carboni, come
da nomina disposta con determinazione n. 1330 del 26/11/2021; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 210 del 09/12/2021 avente ad ogget-
to l’approvazione del DPP dei lavori di “Realizzazione loculi all'interno del cimitero comu-
nale - CUP H41B21006620004"; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastruttu-
re, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 59 del 31/01/2022 avente ad oggetto: Affida-
mento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2 lett.  a),  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  con L.  n.
120/2020 e ss.mm.ii., del servizio di progettazione di fattibilità tecnica – economica, defini-
tiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavo-
ri,  rilascio  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  per  i  lavori  di  "Realizzazione  loculi
all'interno del cimitero comunale" CUP H41B21006620004 - CIG ZF93471866" a favore
dell’ing. Michele Pisano, con studio a Cagliari in Via Machiavelli n. 36, P.I. 03149920922
per l’importo di €. 13.209,75 (IVA e cassa incluse); 

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  225 del  29/12/2022  avente  ad oggetto
l’approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Realizzazione loculi all'inter-
no del cimitero comunale – CUP H41B21006620004”, per un importo di quadro economico
pari a €. 125.000,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastruttu-
re, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 386 del 05/04/2023 con la quale i lavori di
"Realizzazione loculi  all'interno del  cimitero comunale"  CUP H41B21006620004 – CIG
96316809C5 sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa Edilnova s.a.s. con sede le-
gale in Vico 1° Marconi n. 10 – 08030 Gergei, P.IVA 00853170918, che ha offerto un ribas-
so dell’11,224% (undici virgola 224%) sull’importo dei lavori posto a base di offerta di €
93.000,00, corrispondente a un prezzo per i lavori pari a € 82.561,68, al netto del costo
degli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  €  4.000,00,  per  complessivi  €
86.561,68, oltre IVA di legge;

Visto il contratto rep. N. 23 del 12/05/2023, sottoscritto con scrittura privata tra l’ammini-
strazione comunale e l’appaltatore; 

Richiamata la determinazione n. 542 del 17/05/2023 avente ad oggetto : Lavori di "Realiz-
zazione  loculi  all'interno  del  cimitero  comunale  –  CUP  H41B21006620004  –  CIG
96316809C5. Assunzione impegno di spesa a seguito della stipula del contratto (Scrittura
privata rep. 23/2023); 

Dato atto della consegna dei lavori disposta a far data dal 15/05/2023; 

Considerato inoltre che:

• in sede di gara la Stazione Appaltante si era riservata la possibilità di apportare mo-
difiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per



l’esecuzione dei lavori previsti negli elaborati: capitolato speciale d’appalto (Art. 1.8)
per un importo massimo di €. 40.000,00 al lordo del ribasso (oneri della sicurezza
inclusi);

• la facoltà di  modifica del  contratto è stata riportata anche all’art.  9 del  contratto
d’appalto;

Vista la nota del rup prot. n. 22554 del 06/06/2023 con la quale si è autorizzato il direttore
dei lavori alla redazione di una perizia di modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma
1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti gli elaborati del progetto di modifica al contratto redatto dal Direttore dei Lavori, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

• All. Abis_Relazione tecnico - illustrativa;

• All. Bbis_Quadro economico;

• All. Cbis_Computo metrico estimativo;

• All. Dbis_Elenco prezzi unitari; 

• All. Ebis_Analisi nuovi prezzi unitari;

• All. Ebis_ Stima incidenza della manodopera; 

• All. Ibis_Piano di sicurezza e concordamento;

• All. Kbis_Stima Oneri della sicurezza;

• All. Lbis_Cronoprogramma; 

• All. Rbis _Relazione strutturale Colombario; 

• All. Sbis_Tabulati di Calcolo Colombario; 

• All. W_Relazione strutturale Muro di contenimento (secondo tratto); 

• All. X_Tabulati di Calcolo Muro di contenimento; 

• All. Y_Quadro Comparativo; 

• All. Z.1_Schema atto di sottomissione; 

• All. Z.2_Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

• Elaborati grafici (All. Tav. 4 bis_ Planimetria di progetto, All. Tav. 5 bis_Muratura pe-
rimetrale - demolizioni e ricostruzioni - progetto All. Tav. 6 bis_Colombario_Piante,
Prospetti, Sezioni Progetto, Tav. 13 bis_ Esecutivi strutturali Colombario_ Carpente-
ria, All. Tav. 14 bis_ Esecutivi strutturali Colombario_Platea, All. Tav. 15 bis_ Esecu-
tivi strutturali Colombario_ Pareti,  All. Tav. 16 bis_Esecutivi strutturali Colombario -
Travi e soletta, All. Tav. 19_ Esecutivi strutturali Muri di contenimento_Secondo trat-
to); 

Dato  atto  che  l’importo  netto  dei  lavori  aggiuntivi  ammonta  a  €  35.611,92,  di  cui  €.
34.311,92 per lavori e €. 1.300,00 per oneri della sicurezza, pari al 41,14% dell’importo di
contratto;

Considerato che:



• per l’esecuzione delle opere aggiuntive,  in base al  cronoprogramma redatto  dal
direttore dei lavori si rendono necessari 30  giorni;

• il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 96316809C5;

• il  CUP  di  riferimento  del  presente  progetto  d’investimento  è  il  seguente:
H41B21006620004;

Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07/07/2022 avente ad ogget-
to: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la tra-
sparenza (PTPCT) 2022/2024”; 

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al
RUP (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Giuseppe Pinna);

Richiamata:

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023, con la quale è stato
approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto:
“Approvazione del  piano esecutivo di  gestione 2023/2025 e  assegnazione delle
risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/08/2023 avente ad oggetto:
Variazione di  assestamento generale al  Bilancio  di  Previsione 2023/2025 di  cui
all'art.175 c. 8 d.lgs 267/2000; 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare la modifica al contratto, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei lavori di “Realizzazione loculi all'interno del cimitero
comunale  -  CUP  H41B21006620004"  -  CIG:  96316809C5,  predisposta  dall'Ing.
Michele  Pisano,  comportante  un aumento  di  spesa netto  di  €  35.611,92,  di  cui  €.
34.311,92 per lavori e €. 1.300,00 per oneri della sicurezza, pari al 41,14% dell’importo
di contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di dare atto che la modifica al contratto che si approva comprende gli elaborati elencati
nelle premesse;

3. di approvare l’aggiornamento del quadro economico come segue:



Quadro economico: “Realizzazione loculi all'interno del cimitero comunale 
CUP H41B21006620004" - CIG: 96316809C5

Progetto
(G.C. 225/22)

Aggiudicazione
(Det. 386/22)

Perizia

a Importo per lavori € 93.000,00 € 93.000,00 €  131.650,00

a1
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 4.000,00 € 4.000,00   €  5.300,00

Di cui per maggiori oneri
art. 106 comma 1 lett. a)  

€.  1.300,00

a2 Ribasso d’asta (11,224%) - €  10.438,32 - €  14.776,40

A Sommano € 97.000,00   €  86.561,68 €  122.173,60

Di cui  per  maggiori
lavori  art.  106 com-
ma 1 lett. a)  

€. 34.311,92 

B Somme a disposizione

b1 I.V.A. su “c” al 10% € 9.700,00 € 8.656,17 € 12.217.36

b2.a
Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza
in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%
(Det. 59/2022)

€  13.209,75 €  13.209,75  €  13.209,75

b2.
b

Per incremento spese tecniche perizia art. 106 com-
ma 1 lett. a)

  €  12.284,74

b3
Spese  per  tassa  sulla  gara  d'appalto  a  carico
dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - artico-
lo 1, commi 65 e 67) 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00

b4 Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016 € 1.940,00 €   1.940,00 € 2.739,00

b5
Imprevisti  ed eventuale  accordo bonario  (art.  50 D.
Lgs 50/2016)

€  3.120,25 € 3.120,25 € 2.345,55

b6
Somme a disposizione per opere complementari (ri-
basso d’asta) 

€. 0,00 € 11.482,15 € 0,00

B Totale somme a disposizione €. 28.000,00 €. 38.438,32 € 42.826,40

Importo complessivo € 125.000,00 € 125.000 € 165.000,00 

4. di dare atto che la somma complessiva di € 165.000,00  trova copertura finanziaria sul
Bilancio 2023/2025 per come sotto riportato:

- per €. 6.482,94 sul capitolo 11070 liquidati nel corso del 2023 a valere sugli impegni
di seguito indicati: 

€. 5.630,37 a valere sull’impegno D00384 sub. 1 residui 2022; 



€. 822,56 relativi all’impegno D01723 sub. 3 residui 2022; 

€. 30,00 a valere sull’impegno D00386 sub. 1; 

- per €. 1  1  8.517,06   sul capitolo 11070 disponibili sull’annualità 2023: 

€ 7.579,37 a valere sull’impegno D00384 sub. 1; 

€. 1.117,44 a valere sull’impegno D01723 sub. 3; 

€. 73.125,30 a valere sull’impegno D0542;

€. 22.092,55 a valere sull’impegno D0542 sub. 1; 

€. 1.694,95 a valere sulla prenotazione D01516 sub. 1; 

€. 12.907,45 a valere sulla prenotazione G00225 sub. 1; 

- per €. 40.000,00 a valere sul capitolo 11070/85 Annualità 2023; 

5. di  demandare  al  responsabile  del  settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai maggiori
oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

6. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000. 



COMUNE DI SESTU

Lavori di "Realizzazione loculi all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004 
- CIG: 96316809C5. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii."

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 08.08.2023

F.to Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SEGRETARIO GENERALESestu, 08.08.2023

F.to Marco MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 10/08/2023

COMUNE DI SESTU

Lavori di "Realizzazione loculi all'interno del cimitero comunale - CUP H41B21006620004 - 
CIG: 96316809C5. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii."

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  BULLITA MASSIMILIANO F.to MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 10/08/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


