
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   165   del   17.10.2023

Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per i Lavori di 
Ampliamento dell'Ecocentro comunale. CUP H44E21002110004. CIG 
9538219352

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

ASERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

 con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  28.07.2021  è  stato  approvato
l’assestamento  generale  di  bilancio  e  salvaguardia  degli  equilibri  per  l’esercizio
2021, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000, all’interno del
quale sono state stanziate, tra le altre, le risorse per l’opera pubblica denominata
“Ampliamento  dell'Ecocentro  comunale”  -  CUP:  H44E21002110004  con  un
finanziamento  di  €  400.000,00  sul  capitolo  11391/85  del  bilancio  2021/2023
annualità 2021;

 con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  28.07.2021  è  stata  approvata  la
variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e al relativo elenco
annuale  2021,  con  l’inserimento,  tra  le  altre,  dell’opera  pubblica  denominata
“Ampliamento dell'Ecocentro comunale” - CUP: H44E21002110004, con il Codice
Unico Intervento – CUI: L80004890929202100005;

 con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade e Servizi Tecnologici n. 1100 del 11.10.2021 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe Pinna, incardinato presso il
medesimo Settore.

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  166  del  14.10.2021  si  è  proceduto
all’approvazione  del  Documento  preliminare  all'avvio  della  Progettazione  (DPP)
dell’intervento denominato: Lavori di "Ampliamento dell'Ecocentro comunale" - CUP
H44E21002110004;

 la Direzione Generale della difesa dell’Ambiente – Servizio tutela dell’atmosfera e
del Territorio – Assessorato della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha
approvato con determinazione n. 31127/1167 del 24.12.2021 la Convenzione di cui
alla  Deliberazione  GR  n.  48/86  del  10.12.2021  –  Fondi  per  interventi  di
completamento per la realizzazione di centri di raccolta comunale – in base alla
quale il  Comune di Sestu risulta beneficiario di un finanziamento di  € 60.000,00
relativamente ai lavori di Ampliamento dell'Ecocentro comunale;

 con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade e Servizi Tecnologici n. 1460 del 15.12.2021 il servizio di progettazione di
fattibilità  tecnico  economica  e  definitiva-esecutiva,  il  coordinamento  per  la
sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il  rilascio del certificato di
regolare esecuzione, le indagini geognostiche, lo studio di compatibilità idraulica e
la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato affidato, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della L. 120/2020 di conversione del Decreto Legge 76/2020, al
raggruppamento  temporaneo di  professionisti  fra  l’Ing.  Alessia  Vargiu,  l’Archeol.
Emanuela Atzeni e il Geol. Marco Pisano;

 in  data  09.02.2022  al  prot.  4559  è  pervenuto  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  –
economica dell’intervento  in  oggetto  redatto  dal  raggruppamento  temporaneo di
professionisti fra l’Ing. Alessia Vargiu, l’Archeol. Emanuela Atzeni e il Geol. Marco
Pisano;

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  10.02.2022  si  è  proceduto
all’approvazione  del  Progetto  di  Fattibilità  tecnico  –  economica  dell’intervento
denominato:  Lavori  di  "Ampliamento  dell'Ecocentro  comunale"  -  CUP
H44E21002110004;



 in  data 13.05.2022 al  prot.  16005 è pervenuto il  progetto  definitivo – esecutivo
redatto dal  raggruppamento temporaneo di professionisti fra l’Ing. Alessia Vargiu,
l’Archeol. Emanuela Atzeni e il Geol. Marco Pisano, successivamente integrato con
nota del 30.05.2022 al prot. 18864;

Vista 

 la proposta del RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. h) Del D.Lgs. 50/2016, in
data 15.06.2022 al prot. 20775, di indizione della conferenza di servizi ai sensi della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,  concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

 la  nota  prot.  n.  21029  del  16.06.2022,  trasmessa  a  mezzo  Posta  Elettronica
Certificata,  di  convocazione  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  in  forma
semplificata e in modalità asincrona volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, compresi gli Enti
gestori  dei  pubblici  servizi,  necessari  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo-
esecutivo  dell’intervento  denominato  “Ampliamento  dell'Ecocentro  comunale”,  ai
sensi dell’art. 14 della L. n. 241/90;

 la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade e Servizi Tecnologici n. 913 del 05.08.2022 avente per oggetto: “Progetto
definitivo  –  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  Ampliamento  dell'Ecocentro  comunale.
CUP H44E21002110004.  Determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 quater della Legge n.241/90”;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  133  del  13.09.2022  con  la  quale  si  è
proceduto  all’approvazione  del  Progetto  definitivo  -  esecutivo  dell’intervento
denominato:  Lavori  di  "Ampliamento  dell'Ecocentro  comunale"  -  CUP
H44E21002110004;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 01.12.2022 avente ad oggetto: Am-
pliamento dell'Ecocentro comunale" - CUP H44E21002110004. Revisione proget-
tuale a seguito dell'approvazione con DGR 19/23 del 21.06.2022 dell'edizione 2022
del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici;

Richiamato il provvedimento n. 157 del 10.02.2023 con il quale sono stati affidati all’impre-
sa SITECO S.R.L., C.F. 00208320911 e P. IVA: 01354070920, con sede legale a Cagliari
(CA),  Via  Fonseca  n.  27  i  lavori  di  "Ampliamento  dell'Ecocentro  Comunale"  –  CUP:
H44E21002110004 - CIG: 9538219352, che ha presentato un ribasso pari al 24,753% da
applicare sull’importo posto a base d’asta (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso stimati in € 5.678,00) per un importo netto pari a € 240.674,65;

Dato atto che in data 07.04.2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Ro-
gante della stazione appaltante con Rep. n. 287/2023, è stato sottoscritto il contratto con-
tenente le  norme e le  condizioni  per  l’esecuzione dell’opera  denominata  Ampliamento
dell'Ecocentro Comunale – CUP: H44E21002110004 - CIG:  9538219352, con il sig. Mi-
chele Baldussi,  Amministratore Unico della società “SITECO S.R.L.”, con sede legale a
Cagliari in Via Fonseca n. 27 – C.F. 00208320911 – P.IVA 01354070920, risultando per-
tanto giuridicamente perfezionata l’obbligazione e, ai sensi del predetto principio contabile
All. 4/2, possibile l’assunzione dell’impegno di spesa a favore del professionista incaricato;

Visto il verbale del 02.05.2023 con il quale è stata disposta la consegna dei lavori;

Considerato che i lavori sono tutt’ora in corso di esecuzione;

Richiamata la nota prot. n. 29503 del 12.07.2023, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha autorizzato il  Direttore dei Lavori alla redazione degli elaborati relativi



alla modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., per le tipologie di intervento valutate più urgenti tra quelle elencate nel Capitola-
to Speciale d’Appalto di cui al progetto Definitivo – Esecutivo approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 193 del 01.12.2022, da definire nel dettaglio sulla base delle risorse
disponibili;

Dato atto che:

 tutte le lavorazioni previste nel presente progetto di variante sono riconducibili alla
casistica di cui all’art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e non introducono
modifiche sostanziali alla natura del contratto, in conformità al dettato del comma 4
del medesimo articolo richiamato in precedenza;

 È possibile provvedere all’esecuzione delle suddette opere, anche al fine di: non
moltiplicare le procedure di affidamento; razionalizzare la spesa; non impedire la
prosecuzione dei lavori già appaltati mediante il contratto di lavori affidato con pro-
prio  provvedimento  n.  157  del  10.02.2023  all’impresa  SITECO  S.R.L.,  C.F.
00208320911 e P. IVA: 01354070920, con sede legale a Cagliari (CA), Via Fonse-
ca n. 27, in quanto l’Amministrazione comunale, nell’affidamento dei lavori e nella
stipula del contratto di appalto si è espressamente riservata di poter apportare le
modifiche ritenute necessarie ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, secondo le clausole esplicite contenute negli elaborati di progetto e in par-
ticolare nel Capitolato Speciale d’Appalto ed inoltre, per l’esecuzione degli ulteriori
lavori non si prevede la necessità di nuove qualificazioni a carico dell’impresa ap-
paltatrice;

 Visti gli elaborati del progetto di modifica al contratto, redatto dal Direttore del Lavori
incaricato, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per-
venuti al protocollo dell’ente al n. 40164 del 06.10.2023:

o All. 1: Relazione tecnico-illustrativa

o All. 2: Elenco nuovi prezzi

o All. 3: Computo metrico estimativo e Quadro economico

o All. 4: Quadro comparativo

o All. 5: Schema atto di sottomissione

o Tav. 1: Planimetria interventi in variante

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 9538219352;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d’investimento è il seguente:
H44E21002110004;

Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’importo delle categorie dei lavori da perizia viene aggiornato come di segui-
to riportato:

Descrizione categoria Importo lavori

Costo della
sicurezza da

PSC
Totale %

OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

303.902,05 € 7.169,66 € 311.071,71 € 100,00%

Totale

303.902,05 € 7.169,66 € 311.071,71 € 100,00%



Richiamato il quadro economico di aggiudicazione di cui alla determinazione del Respon-
sabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 157
del 10.02.2023, come di seguito riportato:

Importo dei lavori

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 319.846,17 €

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5.678,00 €

A.3 Ribasso (24,753%)  - 79.171,52 €

A Sommano (A.1+A.2-A.3) 246.352,65 €

Somme a disposizione

B.1 IVA sui lavori (10% di A) 24.635,26 €

B.2 Spese Tecniche (oneri esclusi) (B.2.1+ …+B.2.4) 38.215,94 €

B.2.1 Progettazione, DL, misura e contabilità, CSP, CSE e CRE 32.494,89 €

B.2.2 Progettazione parte geologica 1.084,50 €

B.2.3 Studio di compatibilità idraulica 2.608,06 €

B.2.4 Verifica preventiva dell'interesse archeologico 2.028,49 €

B.3 Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di B.2) 1.528,64 €

B.4 IVA su spese tecniche (22% di B.2+B.3) 8.743,81 €

B.5 Indagini geognostiche, Piano di caratterizzazione e DL (oneri compresi) 22.817,63 €

B.6 Tasse di gara 225,00 €

B.7 Incentivo per funzioni tecniche (2% di A) 6.510,48 €

B.8 Espropri e preallineamenti catastali 3.000,00 €

B.9 Risoluzione interferenze ENEL (IVA compresa) 20.755,51 €

B.10 Economie da ribasso 87.215,56 €

B Totale somme a disposizione (B.1+…+B.10) 213.647,35 €

Importo totale

C Importo complessivo dei lavori (A+B) 460.000,00 €

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei soprae-
lencati elaborati, dal quale discende l’aggiornamento come segue del quadro economico:



Importo dei lavori

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 403.872,64 €

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 7.169,66 €

A.3 Ribasso (24,753%)  - 99.970,59 €

A Sommano (A.1+A.2-A.3) 311.071,71 €

Somme a disposizione

B.1 IVA sui lavori (10% di A) 31.107,17 €

B.2 Spese Tecniche (oneri esclusi) (B.2.1+ …+B.2.4) 45.369,15 €

B.2.1 Progettazione, DL, misura e contabilità, CSP, CSE e CRE 39.648,10 €

B.2.2 Progettazione parte geologica 1.084,50 €

B.2.3 Studio di compatibilità idraulica 2.608,06 €

B.2.4 Verifica preventiva dell'interesse archeologico 2.028,49 €

B.3 Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di B.2) 1.814,77 €

B.4 IVA su spese tecniche (22% di B.2+B.3) 10.380,46 €

B.5 Indagini geognostiche, Piano di caratterizzazione e DL (oneri compresi) 23.265,03 €

B.6 Tasse di gara 225,00 €

B.7 Incentivo per funzioni tecniche 6.510,48 €

B.8 Espropri e preallineamenti catastali 3.000,00 €

B.9 Risoluzione interferenze ENEL (IVA compresa) 20.755,51 €

B.10 Economie da ribasso 6.500,72 €

B Totale somme a disposizione (B.1+…+B.10) 148.928,29 €

Importo totale

C Importo complessivo dei lavori (A+B) 460.000,00 €

Dato atto che:

 l’importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 64.719,06 di cui € 63.227,40 per
lavori e € 1.491,66 per oneri della sicurezza;

 Tale importo, corrispondente al 26,27% dell’importo contrattuale di aggiudicazione,
eccede  il  quinto  d’obbligo  ed  è  quindi  necessario  procedere  all’approvazione
dell’allegato schema di atto di sottomissione da far sottoscrivere all’appaltatore;



 Per l’esecuzione delle opere aggiuntive, in base al cronoprogramma redatto dal di -
rettore dei lavori si rendono necessari 45 giorni naturali e consecutivi; 

Dato atto che:

 l’IVA sui lavori aggiuntivi è pari a € 6.471,91;

 l’incremento delle spese tecniche, comprensivo degli oneri, è pari a € 9.075,99;

 l’incremento delle indagini geognostiche è pari a € 447,40;

Rilevato che l’incremento totale della spesa, pari a € 80.714,36 trova copertura finanziaria
tra le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2023 - 2025, per l’annualità 2023, nel ca-
pitolo 11391/85 a valere sulla prenotazione n. D00032/0/2021;

Richiamate:

 la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato
approvato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo
2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

 la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato
approvato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs.
n.118/2011);

 la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato ap-
provato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse
ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

 la deliberazione della Giunta Comunale n.  128 del 01.08.2023 avente ad oggetto:
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 – Approvazione;

 il Decreto sindacale n. 12 del 07.07.2023 mediante il quale si conferisce al sotto-
scritto,  Ing.  Giuseppe  Pinna,  ai  sensi  dell'articolo  16  del  vigente  Regolamento
sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  e degli  articoli  13 e 17 del  CCNL del
21.05.2018, l'incarico di direzione del Settore n. 6 “Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici”, di cui alla macrostruttura organizzativa ap-
provata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per i  Lavori di  Ampliamento dell'Ecocentro comunale. CUP
H44E21002110004. CIG 9538219352;

di approvare gli elaborati predisposti dal D.L. ed elencati in premessa;

di approvare l’aggiornamento del quadro economico di perizia come riportato in premessa;

di dare atto che:

 l’importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 64.719,06 di cui € 63.227,40 per
lavori e € 1.491,66 per oneri della sicurezza;

 l’IVA sui lavori aggiuntivi è pari a € 6.471,91;

 l’incremento delle indagini geognostiche è pari a € 447,40;



 l’incremento delle spese tecniche, comprensivo degli oneri, è pari a € 9.075,99;

 l’incremento totale della spesa, pari a € 80.714,36 trova copertura finanziaria tra le
risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2023 - 2025, per l’annualità 2023, nel
capitolo 11391/85 a valere sulla prenotazione n. D00032/0/2021;

di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai maggiori oneri
per i lavori complementari a seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per i Lavori di Ampliamento dell'Ecocentro 
comunale. CUP H44E21002110004. CIG 9538219352

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 17.10.2023

F.to Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISestu, 17.10.2023

F.to Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 165 del 17/10/2023

COMUNE DI SESTU

Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per i Lavori di Ampliamento dell'Ecocentro comunale. CUP 
H44E21002110004. CIG 9538219352

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  SECCI MARIA PAOLA F.to MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 18/10/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


