
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   174   del   19.10.2023

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I 
Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione 
perizia e suppletiva di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. 
d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PSERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 con la quale è stata ap-
provata la variazione al  programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo
elenco annuale  2019 all’interno  del  quale  è  annoverato  l’intervento  denominato
“Manutenzione  straordinaria  campo  sportivo  Corso  Italia  (campo  nero)”  CUP
H49H19000040004;

• la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture
n.  831  del  06/08/2019  con  la  quale  è  stato  affidato  all’Ing.  Enrico  Trincas,  P.I.
02394650929, il “servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definiti -
va - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di “Ristrut-
turazione  campo sportivo corso Italia (campo nero)”;

• la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 01/10/2019 con la quale è stato approva-
to il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di “Ristrutturazio-
ne  campo sportivo corso Italia (campo nero)”, predisposto dall'Ing. Enrico Trincas,
che prevedeva un costo complessivo di € 450.000,00 di cui € 343.000,00 per lavori,
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 97.000,00 per somme a disposizione;

• la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13/10/2020 con la quale è stato approva-
to progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di “Ristrutturazio-
ne campo sportivo corso Italia (campo nero)”, predisposto dall'Ing. Enrico Trincas,
dell’importo  complessivo  di  €  2.244.500,00  di  cui  €  1.677.000,00  per  lavori,  €
27.000,00 per oneri della sicurezza ed € 540.500,00 per somme a disposizione, da
realizzarsi  in  tre  lotti  funzionali,  dei  quali  il  primo  dell’importo  complessivo  di  €
450.000,00;

• la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Stra-
de, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 768 del 13/07/2021 con la quale i lavori di “Ri-
strutturazione  campo  sportivo  corso  Italia  (campo  nero)  –  I  Lotto  -  CUP:
H49H19000040004 – CIG: 8705204199” sono stati aggiudicati alla società “BLUE
SHARK  S.r.l.”,  con  sede  a  Cagliari  (CA)  in  Via  Carloforte  n.  60,  C.F./P.I
02291090922,  che  ha  presentato  un  ribasso  unico  percentuale  del  28,743%
sull’importo posto a base di gara, da applicarsi sull’elenco prezzo unitari, corrispon-
dente ad un prezzo a misura pari a 244.411,51 euro, al netto del costo degli oneri
della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in 7.000,00 euro, per un
totale di € 251.411,51;

• il contratto d’appalto sottoscritto in data 08/09/2021, in forma pubblica amministrati-
va  e  formato  digitale,  rep.  n.  267/2021,  del  08/09/2021,  con  la  società  BLUE
SHARK S.r.l., C.F./P.IVA 02291090922, con sede legale a Cagliari (CA) in Via Car-
loforte n.  60 per i  lavori  di  “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo
nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199”;

• la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1144 del 21/10/2021 con la quale è stato affi-
dato  all’Ing.  Marcello  Domenico  Pistis,  l’incarico  di  collaudatore  statico  in  corso
d’opera, con un importo contrattuale di € 3.343,56 oltre rivalsa INPS, CNPAIA, e IVA
per un importo lordo di € 4.412,01;



• il verbale del 21/09/2021 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori, fissan-
do quale termine per l’ultimazione dell’intervento il 06/07/2022, per complessivi 280
giorni;

• con verbale del 10/12/2021 si è proceduto alla sospensione dei lavori per le ragioni
come meglio motivate nel verbale stesso;

• con verbale del 31/01/2022, dato atto della sospensione per complessivi 52 giorni,
si è proceduto alla riconsegna parziale dei lavori;

• in data 09/05/2022 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto l'atto di sottomissione per il
quale gli interventi previsti hanno determinato un incremento dei tempi contrattuali
di ulteriori 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, per complessivi 320 (trecento-
venti);

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24/05/2022 è stata approvata la
perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
dei lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto”
CUP H49H19000040004, predisposta dall'Ing. Enrico Trincas, comportante un au-
mento di spesa netto di € 72.226,60 di cui € 2.371,94 per oneri della sicurezza, con
un incremento dell’importo contrattuale del 28,73%;

• la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Stra-
de, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 671 del 16/06/2022 si è proceduto alla risolu-
zione consensuale del contratto con l’ing. Enrico Trincas per lo svolgimento del ser-
vizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
CIG: Z9E2902C37;

• la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 682 del 17/06/2022 con la quale è stato affida-
to allo Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri associati, P.IVA. 03020460923 il ser-
vizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
CIG: Z5536B662E, dei lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (cam-
po nero) – I Lotto”, CUP H49H19000040004, per l’importo di € 24.381,66, oltre cas-
sa e IVA, corrispondente a uno sconto del 21,08176% sull’importo calcolato ai sensi
del DM 17/06/2016;

• con verbale del 21/07/2022 si è proceduto alla riconsegna dei lavori, fissando quale
termine per l’ultimazione degli stessi, il 23/03/2023;

• la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Stra-
de, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 872 del 28/07/2023 si è proceduto al disimpe-
gno delle somme iscritte a favore dell'Ing. Enrico Trincas, CIG: Z9E2902C37, e alla
reimputazione delle stesse a favore dello Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri
associati, CIG: Z5536B662E;

• in data 28/07/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato
digitale, rep. n.  278/2022, del  28/07/2022, l’atto aggiuntivo con la società BLUE
SHARK S.r.l.,  per  i  lavori  di  perizia  dell’intervento  denominato  “Ristrutturazione
campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 –
CIG: 8705204199”, per un importo aggiuntivo di € 72.226,60 oltre IVA;

• la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Stra-
de, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1330 del 10/11/2022, con la quale si è proce-
duto a nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco D’Onofrio;



• la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Stra-
de, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 333 del 22/03/2023 con la quale si è preso
atto di una proroga di 45 giorni sulla scadenza del termine utile contrattuale;

Considerato che:

• con nota acquisita al prot. n. 28774 del 07/07/2023, il direttore dei lavori ing. Giorgio
Giorgio Cofano ha richiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante
per la necessità tra l’altro di eseguire ulteriori lavorazioni riguardanti il  completa-
mento delle sistemazioni esterne in tutta la porzione di collegamento tra il fabbricato
spogliatoi ed il campo sportivo e per valutare l’opportunità di uniformare la tipologia
degli infissi, con caratteristiche prestazionali migliori rispetto a quelli previsti in pro-
getto;

• con nota prot. n. 28779 del 07/08/2023, il RUP ha autorizzato lo Studio tecnico Co-
fano  Porcu  Ingegneri  associati  alla  redazione  della  perizia  di  variante,  ai  sensi
dell’art. 106, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;

• con istanza del 18/10/2023 acquisita al prot. n. 41887 del 19/10/2023, il direttore dei
lavori il direttore dei lavori ing. Giorgio Giorgio Cofano ha inoltrato la perizia di va-
riante  e  suppletiva  dei  lavori  per  un  importo  complessivo  dei  lavori  pari  ad  €
435.164,94 al lordo del ribasso d’asta (28,743%), di cui € 421.910,41 per lavori e €
13.254,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso composta dai seguenti
elaborati di perizia:

ALLEGATI AMMINISTRATIVI / RELAZIONALI

All. V2-I – Relazione di variante e quadri economici di raffronto;

All. V2-IV – Computo metrico estimativo;

All. V2-IX – Analisi nuovi prezzi;

All. V2-Q – Quadro di raffronto;

All. V2-VI – PSC integrazione;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

TAVOLE

Tav. V2-A1 – Planimetrie quotate e arredate degli spogliatoi;

Tav. V2-A2 – Prospetti sezioni trasversali e pianta copertura degli spogliatoi;

Tav. V2-A3 – Abaco infissi;

Tav. V2-G4 – Sistemazione aree esterne;

Tav. V2-I1 – Planimetria impianto elettrico generale;

Tav. V2-I4 – Planimetria impianto idraulico di adduzione e scarico;

Tav. V2-I5 – Predisposizioni impiantistiche.

considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di ese-
cuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni origi-
narie dell’appalto per le ragioni come meglio dettagliate nella relazione di variante;

considerato altresì, che:



• l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 15 luglio 20222, n. 81, dispone che:

◦ in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con ter -
mine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei la-
vori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misu-
re dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga
alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, riconoscen-
do i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto
dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento;

◦ Il pagamento è effettuato utilizzando le risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, e possono, altresì, essere utilizzate le som-
me derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destina-
zione sulla base delle norme vigenti;

• l’art. 6-bis del D.L. n. 50/2022, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (legge di bilancio 2023), dispone che, in relazione agli appalti pubblici di la-
vori, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabi-
lizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità' dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche
in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216,
comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applican-
do i prezzari di cui al comma 2, aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23,
comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati -
vo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’accantonamento nel quadro economico delle ri-
sorse per fare fronte all’adeguamento prezzi come previsto dalle disposizioni normative;

le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

a) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il
manifestarsi della necessità di adottare una variante non sostanziale nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

richiamato il quadro economico relativo alla perizia di variante n. 1 di cui alla  deliberazio-
ne della Giunta Comunale n. 74 del 24/05/2022:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA N. 1

A Lavori Aggiudicazione Perizia Differenze

a1 Importo lordo per lavori € 343.000,00 € 441.031,99 € 98.031,99

a2
Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta

€ 7.000,00 € 9.371,94 € 2.371,94

a3 Ribasso d’asta (28,743% di a1) -€ 98.588,49 -€ 126.765,82 -€ 28.177,33



A Totale lavori € 251.411,51 € 323.638,11 € 72.226,60

B Somme a disposizione

b1 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 25.141,15 € 32.363,81 € 7.222,66

b2.1
Spese tecniche progettazione, dire-
zione lavori, coordinamento sicu-
rezza 

€ 38.347,55 € 38.347,55 € 0,00

b2.2
Contributo Inarcassa e rivalsa 
INPS su spese tecniche

€ 3.129,16 € 3.129,16 € 0,00

b2.3
Per IVA 22% spese tecniche pro-
gettazione, direzione lavori, coordi-
namento sicurezza 

€ 9.124,88 € 9.124,88 € 0,00

b3 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 0,00

b4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 7.000,00 € 9.008,08 € 2.008,08

b5 Lavori preparatori € 2.680,00 € 2.680,00 € 0,00

b6 IVA 22% su lavori preparatori € 589,60 € 589,60 € 0,00

b7
Spese per indagini geologiche e 
accertamenti di laboratorio

€ 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00

b8 Collaudo opere in c.a. € 4.412,01 € 4.412,01 € 0,00

b9 Pubblicazioni BURAS € 73,40 € 73,40

b10
Somme a disposizione per lavori 
aggiuntivi

€ 104.139,14 € 22.608,40 -€ 81.530,74

B Totale somme a disposizione € 198.588,49 € 126.361,89 -€ 72.226,60

Importo complessivo € 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00

vista l’istruttoria del 19/10/2023 con la quale il RUP esprime il proprio giudizio di ammissi-
bilità all’approvazione della perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

Dato atto che:

• l’importo dei lavori di perizia ammonta a € 435.164,94 di cui € 421.910,41 per lavori
ed € 13.254,53 per oneri di sicurezza;

• l’importo dei lavori di perizia al netto del ribasso d’asta del 28,743% ammonta a €
313.895,23 di cui € 300.640,70 per lavori ed € 13.254,53 per oneri di sicurezza, che
modifica l’importo complessivo dell’appalto ad € 313.895,23 e pertanto in diminuzio-
ne di € 9.742,88 rispetto all’importo approvato con la perizia di variante n. 1;

• per l’esecuzione delle lavorazioni  aggiuntive di  perizia è previsto  un incremento
contrattuale di ulteriori 40 (quaranta) sul tempo utile per l’ultimazione dei lavori;



• l’appaltatore ha sottoscritto  l’atto di  sottomissione e il  verbale di  concordamento
nuovi prezzi;

• l’importo delle categorie dei lavori aggiornato come da perizia è come di seguito ri -
portato:

Descrizione categoria Importo la-
vori

Costo della
sicurezza

da

PSC

Totale %

OG1 Edifici civili e

industriali

€ 421.910,41 € 13.254,53 € 435.164,94 100%

Totale € 421.910,41 € 13.254,53 € 435.164,94 100,00%

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali, dal quale di-
scende l’aggiornamento come segue del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.2

A - Lavori

a1 Importo lordo per lavori € 421.910,41

a2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 13.254,53

a3 Ribasso d’asta (28,743% di a1) -€ 121.269,71

Totale lavori (A) € 313.895,23

B - Somme a disposizione

b1 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 31.389,52

b2.1 
Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione

€ 14.903,64

b2.2 
Contributo Inarcassa e rivalsa INPS su spese tecniche di progetta-
zione e CSP

€ 1.216,14

b2.3 IVA 22% su spese tecniche di progettazione e CSP € 3.546,35

b2.4 Spese tecniche per perizia di variante e revisione prezzi € 30.089,90

b2.5 Contributo Inarcassa su b2.4 € 1.203,60

b2.6 IVA 22% su b2.4+b2.5 € 6.884,57

b3 Contributo ANAC € 225,00

b4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 9.008,08

b5 Lavori preparatori € 2.680,00



b6 IVA 22% su lavori preparatori € 589,60

b7 Spese per indagini geologiche e accertamenti di laboratorio € 3.800,00

b8 Collaudo opere in c.a. € 4.412,01

b9 Pubblicazioni BURAS € 58,96

b10.1 Somme a disposizione per revisione prezzi (lavori) € 19.602,32

b10.2 Somme a disposizione per revisione prezzi (sicurezza) € 3.966,33

b10.2 IVA 10% su somme per revisione prezzi € 2.356,87

b11 Imprevisti ed economie € 171,88

Totale somme a disposizione (B) € 136.104,77

Totale finanziamento € 450.000,00

Dato atto che l’importo dei lavori in diminuzione di € 9.742,88 oltre l’IVA 10% per totali €
10.717,17 iscritto in bilancio, per l’annualità 2023, nel capitolo 9900 sull’Impegno D00887
sub 1/2022 è da considerarsi un’economia, e che si procederà alla reimputazione dello
stesso importo con successivo provvedimento;

Viste:

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato
approvato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs.
n.118/2011);

• la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato ap-
provato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse
ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

• la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato
approvato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo
2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il Decreto Sindacale 12 del 07/07/2023 di conferimento dell’incarico di posizione or-
ganizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del
01/08/2023  ha  approvato,  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2023-2025
(PIAO);

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,



DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la perizia di variante, costituente modifica al contratto, ai sensi  dell’art.
106,  comma 1,  lett.  d)  ed  e),  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i. ,  dei  lavori  di
“Ristrutturazione  campo  sportivo  corso  Italia  (campo  nero)  –  I  Lotto  -  CUP:
H49H19000040004 – CIG: 8705204199;

3) di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa;

4) di approvare l’aggiornamento del quadro economico come riportato in premessa;

5) di dare atto che l’importo di € 9.742,88 oltre l’IVA 10% per totali € 10.717,17 iscritto in
bilancio, per l’annualità 2023, nel capitolo 9900 sull’Impegno D00887 sub 1/2022 è da
considerarsi  un’economia  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro  economico
dell’intervento;

6) di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione degli impegni di spesa relativi ai maggiori
importi per le contabilità BIS derivanti dall’adeguamento prezzi, e per l’adeguamento
delle parcelle professionali;

7) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: 
H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2, 
ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 19.10.2023

F.to Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISestu, 19.10.2023

F.to Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 174 del 19/10/2023

COMUNE DI SESTU

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: 
H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2, ai 
sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  SECCI MARIA PAOLA F.to MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 20/10/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


