
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   9   del   23.01.2024

"Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso 
tra via Palestrina e via Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 
9382876239. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2 ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lettera a), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 ss.mm.ii.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PSERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 ottobre 2018 è stata approvata
una variazione al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 –
2020 nella quale è stata annoverata l’opera in oggetto per un importo complessivo
di € 590.000,00;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 975 del 14 novembre 2018 è stato nominato il
RUP per i lavori in oggetto nella persona del Geom. Giuseppe Spanu dell'Ufficio
Tecnico Comunale – Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture e Strade;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1134 del 11 dicembre 2018 è stato approvato il
Documento Preliminare alla  Progettazione relativo all'intervento di  “sistemazione
strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani”;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1183 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, ese-
cutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto
alla Società Professionisti Associati s.r.l., con sede a Cagliari in Piazza Garibaldi n.
4, C. F. e P. I. 03076170921 per un importo di € 31.200,00 al netto del ribasso offer-
to del  5,694% sull'importo delle spese tecniche posto a base di  gara, oltre a €
1.248,00 per CNPAIA al 4% ed € 7.138,56 per I.V.A. al 22% e pertanto per l'importo
complessivo di € 39.586,56 per il quale è stato assunto regolare impegno di spesa
con la determinazione sopra citata;

 con delibera della Giunta Comunale n. 273 del 27 dicembre 2018, è stato approvato
il  progetto di fattibilità tecnica - economica relativo all'intervento di “sistemazione
strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani”, di
cui in oggetto, dell’importo complessivo di € 590.000,00;

 con delibera della Giunta Comunale n. 277 del 28 dicembre 2018 è stato approvato
il progetto definitivo relativo all'intervento di “sistemazione strade interne – via Verdi
nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani”, di cui in oggetto, dell’importo
complessivo  di  €  590.000,00,  con  contestuale  dichiarazione  di  pubblica  utilità
dell’opera;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 232 del 19 marzo 2020 è stato nominato RUP
dell’opera pubblica il Geom. Corrado Masala, in sostituzione del Geom. Giuseppe
Spanu, cessato dal servizio per pensionamento;

 con determinazione del  Responsabile del  Settore edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici n. 978 del 15 settembre 2021, di conclusione
motivata  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  semplificata  asincrona,  ai  sensi
dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/90, sono stati acquisiti gli atti di assenso degli
Enti di seguito elencati che seppur invitati ai lavori della conferenza di servizi asin-
crona non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni in merito:

✔ E-distribuzione S.p.A.;



✔ TIM;

✔ Abbanoa S.p.A.;

 con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 05 Ottobre 2021, è stato approvato il
progetto  definitivo  e adottata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’ art.  20  L.R.  45/89 e
ss.mm.ii.,  la  variante  al  Piano  Urbanistico  Comunale  con  vincolo  preordinato
all’esproprio, resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione stra-
de interne – Via Verdi tratto compreso tra la Via Palestrina e Via Catalani”, redatto
dallo Studio Professionisti Associati, dell’importo complessivo di € 590.000,00;

 con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2021 è stata approvata in via
definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 20 L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la variante al
Piano Urbanistico Comunale con vincolo preordinato all’esproprio, resasi necessa-
ria per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione strade interne – Via Verdi tratto
compreso tra la Via Palestrina e Via Catalani”,  con contestuale dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;

 con Decreto di esproprio n. 3 del 10/05/2022, prot. 15360, notificato alle ditte espro-
priande nelle forme di legge, e trascritto a Cagliari il 27/05/2022, sono state acquisi-
te le aree su cui verrà realizzata l’opera pubblica;

 con determinazione del  Responsabile del  Settore edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi  tecnologici  n. 716 del 23/06/2022 è stata determinata
l’indennità definitiva di esproprio in € 47.433,75, autorizzando il pagamento decorsi
30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul BURAS, e assumendo gli impe-
gni di spesa a favore dei beneficiari.

 il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 26/07/2022;

 con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26/07/2022 è stato approvato il progetto
esecutivo;

 con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 997 del 01/09/2022 è stata indetta, ai sen-
si dell’art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, della DL n. 76/2020, convertito con L. n.
120/2020 procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
previa consultazione, di almeno 25 operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati facendo ricorso allo strumento telematico di nego-
ziazione "Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (Sar-
degnaCat), per l’affidamento dei “Sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto
compreso  tra  via  Palestrina  e  via  Catalani”  -  CUP:  H41B18000260004  -  CIG:
9382876239  per  un  importo  dei  lavori  pari  a  Euro  404.009,51  di  cui  Euro
372.229,27 di lavori a misura a base d’asta ed Euro 31.780,24 di oneri per l’attua-
zione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

 con determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzio-
nali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 1214 del 18/10/2022 è stata approvata la
procedura di gara, posta in essere dall’ufficio Appalti, relativa alla procedura nego-
ziata telematica, mediante RdO, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, del
DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 procedura negoziata di cui all’articolo
63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mer-
cato elettronico della Regione Sardegna, per l’affidamento dei lavori di "Sistemazio-
ne strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani" -
CUP: H41B18000260004 - CIG: 9382876239”, per un importo dei lavori pari a Euro



404.009,51  di  cui  Euro  327.229,27  di  lavori  a  misura  a  base  d’asta  ed  Euro
31.780,24 di oneri per l’attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

 con la suddetta determinazione si è inoltre preso atto che la migliore offerta risulta
essere quella presentata dall’operatore economico “Ser. Lu. Costruzioni S.r.l.”, codi-
ce fiscale e partita IVA 02689470926, avente sede legale in via E. D’Arborea n. 14 a
Cagliari, che ha presentato un ribasso pari al 24,688%;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1227 del 19/10/2022 si è disposto tra l’altro di
aggiudicare i “Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso
tra via Palestrina e via Catalani CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239”, alla
società Ser.Lu. Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926, con sede legale a Cagliari, Via
Eleonora  d’Arborea  n.  14,  che  ha  presentato  un  ribasso  unico  percentuale  del
24,688%, da applicarsi sull’elenco prezzo unitari, corrispondente ad un prezzo a mi-
sura pari a 280.333,31 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso stimati in 31.780,24 euro, per un totale di € 312.113,55;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1289 del 03/11/2022 è stato nominato RUP
dell’opera pubblica l’ing. Francesco D’Onofrio, in sostituzione del Geom. Corrado
Masala;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1431 del 30/11/2022 i “Lavori di sistemazione
strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani CUP:
H41B18000260004 – CIG: 9382876239” sono stati aggiudicati in via definitiva alla
società Ser.Lu. Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926;

 in data 13/12/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato
digitale, rep. n. 283/2022, del 13/12/2022, il contratto d’appalto con la società “Ser.-
Lu. Costruzioni S.r.l.”, con sede legale a Cagliari in Via Eleonora d’Arborea n. 14 –
P.IVA 02689470926 per i “Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto
compreso  tra  via  Palestrina  e  via  Catalani  CUP:  H41B18000260004  –  CIG:
9382876239”;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 1571 del 15/12/2022, è stato assunto l’impegno
di spesa a seguito della stipula del contratto d'appalto a favore della ditta Ser.Lu.
Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926;

 con nota del 03/01/2023, la società Spa Studio Professionisti Associati srl ha comu-
nicato la costituzione dell’ufficio lavori, nominando quale Direttore dei lavori e coor-
dinatore per  la  sicurezza in  fase di  esecuzione l’ing.  Paolo Assiero Brà,  iscritto
all’ordine Ingg. Cagliari n° 5840, socio attivo di Studio Professionisti Associati srl;

 in data 09/01/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, come risulta da relativo
verbale del Direttore dei lavori;

 con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  97  del  08/06/2023  si  è  proceduto
all’approvazione di una perizia e suppletiva di variante, costituente modifica al con-
tratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per i “Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi
nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani. CUP: H41B18000260004 –



CIG: 9382876239”, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 56.082,72, che
eleva l’importo complessivo dell’appalto ad € 368.196,26;

 con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, stra-
de, ambiente e servizi tecnologici n. 937 del 04/08/2023, si è proceduto all’assun-
zione dell’impegno di spesa a favore della società "Ser. Lu. Costruzioni S.r.l.", P.IVA
02689470926 a seguito della stipula dell'atto aggiuntivo;

preso atto che:

• con nota del Responsabile unico del procedimento ing. Francesco D’Onofrio, si è
disposto di autorizzare il Direttore dei Lavori a predisporre una perizia di variante
per l’utilizzo delle economie di progetto, al fine di procedere all’esecuzione delle
opere contrattualmente previste ai sensi dell’art. 36, comma 2, del capitolato spe-
ciale d’appalto, e per fare fronte alla revisione dei prezzi di cui all’art. 6-ter della leg-
ge 29 dicembre 2022, n. 197;

• con istanza del 16/01/2024 acquisita al prot. n. 6610 del 16/01/2024, il direttore dei
lavori Ing. Paolo Assiero Brà ha inoltrato la perizia di variante e suppletiva dei lavori
per un importo netto contrattuale aggiuntivo di  € 55.710,25, che eleva l’importo
complessivo dell’appalto ad € 530.036,64, composta dai seguenti elaborati di peri-
zia:

a) Relazione tecnica/quadro economico;

b) verbale di concordamento nuovi prezzi;

c) elenco nuovi prezzi;

d) analisi nuovi prezzi;

e) computo metrico estimativo;

f) quadro comparativo;

g) stima oneri sicurezza;

h) quadro adeguamento prezzi;

i) schema atto di sottomissione;

j) planimetria generale di variante.

considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dalla necessità di:

• utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara disponibili nel quadro economico
per l’esecuzione di lavorazioni contrattualmente previste ai sensi dell’art. 36, com-
ma 2, del capitolato speciale d’appalto;

• eseguire lavorazioni marginali aggiuntive, necessarie per una maggiore funzionalità
dell’opera;

preso atto che in conseguenza di quanto sopra rilevato, sono stati proposti a titolo non
esaustivo i seguenti interventi:

 il completamento di tutti i marciapiedi con pietrini di cemento bugnati dim. 20X20;

 la realizzazione del conglomerato bituminoso per manto d’usura (tappetino strada-
le);



 la fornitura e messa in opera di terra vegetale;

le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

a) ai sensi dell’art.  106, comma 2, lett.  a),  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  e
dell’art. 36, comma 2 del capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione di lavorazio-
ni previste nei documenti di gara iniziali, per un importo di € 51.531,71 paria ad €
38.809,56 al netto del ribasso d’asta del 24,688%;

b) ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la
necessità di approvare una modifica inferiore 15% del valore iniziale del contratto,
determinando un aumento degli oneri, al lordo del ribasso, pari ad € 2.033,43, con
variazione in aumento, considerato quanto già modificato con la perizia di variante
n. 1, del 8,47% del valore iniziale dell’appalto;

vista l’istruttoria del 18/01/2024 con la quale il RUP esprime il proprio giudizio di ammissi-
bilità all’approvazione della perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

Dato atto che:

• l’importo dei lavori aggiuntivi ammonta a € 53.565,14, che eleva l’importo comples-
sivo delle opere ad € 500.261,58, al lordo del ribasso d’asta e al netto degli oneri
per la sicurezza di € 19.939,16;

• l’importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 40.340,98, che eleva l’importo con-
trattuale dell’appalto ad € 396.696,16, stante la rimodulazione degli oneri per la si-
curezza non soggetti a ribasso;

• l’importo dei lavori aggiuntivi è ricompreso all’interno delle somme a disposizione
nel quadro economico di progetto;

• l’importo di  €  53.565,14,  corrispondente al 17,16% dell’importo contrattuale di ag-
giudicazione  non  eccede  il  quinto  d’obbligo  ma  è  stato  comunque  sottoscritto
dall’appaltatore e allegato seppur non materialmente alla presente delibera lo sche-
ma atto di sottomissione;

• per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni sono previsti ulteriori 60 giorni naturali e
consecutivi rispetto a quanto previsto nel contratto d’appalto;

• l’importo delle categorie dei lavori aggiornato come da perizia è come di seguito ri -
portato:

Descrizione categoria Importo
lavori

Costo della
sicurezza
da

PSC

Totale %

OG3

Strade, autostrade, ponti, via-
dotti, ferrovie, linee 
tranviarie,metropolitane, funi-
colari 365.287,96

€
14.559,45 € 379.847,41

€
73,02%

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacua-
zione 134.973,62 5.379,71 € 140.353,33 € 26,98%



€

Totale 500.261,58
€

19.939,16 € 520.200,74
€

100,00
%

Richiamato il quadro economico di variante n. 1 di cui alla deliberazione della Giunta co-
munale n. 97 del 08/06/2023, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA n. 1

a1 Importo lordo per lavori € 446.696,44

a2 Ribasso d’asta 24,688% -€ 110.280,42

a3
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

€ 31.780,24

A Totale lavori € 368.196,26

B Somme a disposizione

b1 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 36.819,63

b2.1
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coor-
dinamento sicurezza

€ 31.200,00

b2.2 Contributo Inarcassa su spese tecniche (4% di b2.1) € 1.248,00

b2.3
IVA su spese tecniche progettazione, direzione lavo-
ri, coordinamento sicurezza (22% di b2.1+b2.2)

€ 7.138,56

b3 Contributo ANAC € 375,00

b4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.080,19

b5 Accordo bonario art. 205 D.Lgs. 50/2016 € 0,00

b6.1 Spese per oneri TELECOM € 0,00

b6.2 Spese per oneri E-distribuzione € 6.076,76

b7.1 Spese per indennità di esproprio € 47.433,75

b7.2
Spese per imposte e altri oneri connessi all’acquisi-
zione delle aree

€ 5.669,00

b8.1
Spese tecniche per frazionamento e stima delle aree
da espropriare

€ 4.950,00

b8.2
Contributo  cassa  geometri  su  spese  tecniche  per
frazionamento e stima delle aree da espropriare (4%
di b8.1)

€ 198,00

b8.3
IVA su  spese  tecniche  per  frazionamento  e  stima
delle aree da espropriare (22% di b8.1+b8.2)

€ 1.132,56



b9.1 Supporto al RUP per pratiche di esproprio € 9.236,00

b9.2 IVA su Supporto al RUP (22% di b9.2) € 2.031,92

b10 Spese per pubblicazioni BURAS € 174,02

b11 Imprevisti € 14.145,78

b12 Somme a disposizione per modifiche al contratto € 45.894,57

B Totale somme a disposizione € 221.803,74

Importo complessivo € 590.000,00

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei soprae-
lencati elaborati, dal quale discende l’aggiornamento come segue del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA  n. 2

a1 Importo lordo per lavori € 500.261,58

a2 Ribasso d’asta 24,688% -€ 123.504,58

a3
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

€ 19.939,16

A Totale lavori € 396.696,16

B Somme a disposizione

b1 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 39.669,62

b2.1
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coor-
dinamento sicurezza

€ 40.915,88

b2.2 Contributo Inarcassa su spese tecniche (4% di b2.1) € 1.636,64

b2.3
IVA su spese tecniche progettazione, direzione lavo-
ri, coordinamento sicurezza (22% di b2.1+b2.2)

€ 9.361,55

b3 Contributo ANAC € 375,00

b4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.080,19

b5 Accordo bonario art. 205 D.Lgs. 50/2016 € 0,00

b6.1 Spese per oneri interferenze Openfiber 2.238,82

b6.2 Spese per oneri E-distribuzione € 8.272,73

b7.1 Spese per indennità di esproprio € 47.433,75

b7.2
Spese per imposte e altri oneri connessi all’acquisi-
zione delle aree

€ 5.669,00

b8.1
Spese tecniche per frazionamento e stima delle aree
da espropriare

€ 4.950,00



b8.2
Contributo  cassa  geometri  su  spese  tecniche  per
frazionamento e stima delle aree da espropriare (4%
di b8.1)

€ 198,00

b8.3
IVA su  spese  tecniche  per  frazionamento  e  stima
delle aree da espropriare (22% di b8.1+b8.2)

€ 1.132,56

b9.1 Supporto al RUP per pratiche di esproprio € 9.236,00

b9.2 IVA su Supporto al RUP (22% di b9.2) € 2.031,92

b10 Spese per pubblicazioni BURAS € 174,02

b11 Somme nel capitolo non disponibili (avanzo 2022) € 17,04

b12 Imprevisti € 529,38

b13 Adeguamento prezzi 10.347,04

b14 IVA su adeguamento prezzi € 1.034,70

B Totale somme a disposizione € 193.303,84

Importo complessivo € 590.000,00

Dato atto che l’importo dell’aumento netto contrattuale di  € 28.499,90 oltre l’IVA di legge
(determinato dall’importo di € 53.565,14 per le lavorazioni aggiuntive, da assoggettare a
ribasso del 24,688 e cui detrarre il minore importo degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso di € 11.841,08) per totali € 31.349,89 trova copertura con le risorse già iscritte
sul  bilancio  di  previsione  2023/2025,  nel  capitolo  11896/85  sulla  prenotazione  n.
D00027/2021, annualità 2023;

Richiamate:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2023 avente ad oggetto:
Piano Integrato Attività e Organizzazione - PIAO 2024/2026 - Sottosezione 2.3 - Ri-
schi corruttivi e Trasparenza. Indirizzi al Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione;

 la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato
approvato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo
2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

 la deliberazione del consiglio Comunale n. 42 del 12/12/2023, con la quale è stato
approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2026 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

 la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato
approvato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs.
n.118/2011);

 la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato ap-
provato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse
ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

 il Decreto sindacale n. 14 del 01.09.2022 mediante il quale si conferisce all’Ing. Giu-
seppe Pinna, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento de-



gli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decor-
renza dal 01.09.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 “Edilizia pubblica, infra-
strutture, strade, ambiente e servizi tecnologici”, di cui alla macrostruttura organiz-
zativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la perizia e suppletiva di  variante, costituente modifica al  contratto,  ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 ss.mm.ii., per i “Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso
tra via Palestrina e via Catalani. CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239”;

3) di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa e conservati agli
atti presso gli uffici del settore competente;

4) di approvare l’aggiornamento del quadro economico della perizia n. 2 come riportato in
premessa;

5) di dare atto che l’importo dell’aumento contrattuale di € 28.499,90 oltre l’IVA di legge
per  totali  €  31.349,89 trova  copertura  sulla  prenotazione  finanziata  con  FPV  n.
D00027/2021, registrata sul capitolo 11896/85 “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI
STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)” Titolo
2, Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 2, del  bilancio 2023/2025 annualità
2023;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Comunale operante come Ufficio Centralizzato
per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento
approvato con deliberazione di G.C. n. 119/2016 e successivo aggiornamento appro-
vato con deliberazione di G.C. n. n. 107 del 22/06/2021;

7) di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai maggiori
oneri per i  lavori complementari a seguito della sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al
contratto;

8) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

"Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e 
via Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239. Approvazione perizia e 
suppletiva di variante n. 2 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), e comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 18.01.2024

Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISestu, 18.01.2024

Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 9 del 23/01/2024

COMUNE DI SESTU

"Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via 
Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239. Approvazione perizia e suppletiva di 
variante n. 2 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 ss.mm.ii.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SECCI MARIA PAOLA MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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