



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 647

**in data** 30/06/2020

**OGGETTO:**

"Servizio di indagini geognostiche" finalizzate ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" - CUP H41B19000160004. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e incremento impegno di spesa a favore della ditta TEC.AM. S.r.l. di Quartucciu. CIG: Z832BF39D7

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" CUP H41B19000160004;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 475 del 10/05/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 30/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia", redatto dal RUP geom. Corrado Masala, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 927 del 17/09/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva - esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto al Geom. Giuseppe De Lorenzo, studio a Sestu in Via San Gemiliano, n. 13, C.F. DLRGPP82C21B354W, P.I. 03145790923;
- con propria determinazione n. 131 del 20/02/2020 è stato affidato al Dott. Geologo Roberto Zedda, con studio con studio a Selargius in Via Machiavelli n. 36, C.F. ZDDRRT68P14L160B, P.I. 00969960913, il "servizio di redazione della Relazione Geologica e Geotecnica finalizzata allo studio di fattibilità tecnico-economica, alla progettazione definitiva – esecutiva e all'assistenza alla Direzione Lavori dell'intervento denominato "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia";
- con propria determinazione n. 124 del 17/02/2020 sono state affidate alla ditta TEC.AM. SRL con sede legale a QUARTUCCIU - Loc. Pill'e Matta snc, C.F. e P.I. 01906840929, il "Servizio di indagini geognostiche" finalizzate ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" - CUP H41B19000160004 – CIG Z832BF39D7 per l'importo di € 1.908,32 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che:

- il contratto è stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali costituito dalla richiesta di preventivo, dall'offerta presentata dalla ditta e dalla determina di affidamento del servizio, n. 124/2020;
- il contratto è stato stipulato a misura applicando ai prezzi unitari il ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria, pari al 1%;
- i prezzi unitari previsti erano i seguenti:
  - **A) PROSPEZIONI GEOFISICHE**
    - 1. IMPIANTO DI CANTIERE PER PROSPEZIONI GEOFISICHE, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito, compreso il trasferimento della squadra dei tecnici
      - **cad.: € 400,00** **Quantità: 1**
    - 2. STENDIMENTI GEOFISICI mediante MASW compresa elaborazione
      - **cad.: € 600,00** **Quantità: 1**

- **B) SAGGI CON ESCAVATORE**
  - NOLO ESCAVATORE meccanico gommato per esecuzione saggi geognostici e prelievo campioni (n. 2)
    - **ora: €. 60,00**                      **Quantità: 3**
- **C) PROVE DI LABORATORIO**
  - 1. Classificazione delle terre CNR UNI 10006 (n. 2)
    - **cad.: €. 100,00**                      **Quantità: 2**
  - 2. Prova CBR
    - **cad.: €. 100,00**                      **Quantità: 2**

Considerato che:

- le caratteristiche del terreno hanno reso necessario l'utilizzo dell'escavatore per un tempo maggiore rispetto a quello previsto, pari a 1 ora;
- le effettive caratteristiche del terreno, rilevabili solo dopo l'esecuzione dei saggi, rendono necessaria l'esecuzione delle seguenti ulteriori prove di laboratorio:
  - n. 1 classificazione delle terre CNR UNI 10006;
  - n. 2 prove CBR;
  - n. 2 prove di taglio diretto;
- il RUP ha provveduto a richiedere, per le vie brevi, alla ditta affidataria, il preventivo di spesa per l'esecuzione della prova di taglio diretta, in quanto non presente nell'elenco prezzi;
- la ditta TEC.AM. SRL ha indicato un prezzo unitario, da assoggettare a ribasso, pari a € 145,00;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- sussistono le condizioni per procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione;
- la modifica contrattuale è pari a € 643,50 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 22%;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 159 del 10/09/2019 avente ad oggetto: "Modifiche alla macrostruttura organizzativa e all'organigramma dell'Amministrazione comunale e al conseguente riparto delle competenze tra i settori mediante l'aggiornamento del Funzionigramma con decorrenza dal 01/10/2019";

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è

stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022;  
Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento sia in capo al RUP (Geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il contratto in essere con l'impresa TEC.AM. SRL con sede legale a QUARTUCCIU - Loc. Pill'e Matta snc, C.F. e P.I. 01906840929, sottoscritto con l'adozione della determina n. 124 del 17/02/2020 del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, e avente ad oggetto il "Servizio di indagini geognostiche" finalizzate ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" - CUP H41B19000160004 – CIG Z832BF39D7 per l'importo di € 1.908,32 oltre IVA al 22%;

- Di dare atto che l'estensione del servizio comprende le seguenti indagini aggiuntive:

- n. 1 classificazione delle terre CNR UNI 10006;
- n. 2 prove CBR;
- n. 2 prove di taglio diretto;

oltre che un'ora di nolo dell'escavatore

- Di dare atto che l'importo complessivo delle analisi aggiuntive affidate con il presente atto ammonta a € 643,50 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 22%;

- Di subimpegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020, anno di relativa scadenza:

- € 785,07 (IVA inclusa), a favore dell'impresa TEC.AM. SRL con sede legale a QUARTUCCIU - Loc. Pill'e Matta snc, C.F. e P.I. 01906840929 sulla prenotazione assunta;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2020 come segue:

- € 785,07 sul cap. 10575/85 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 647 del 30.06.2020

Oggetto: "Servizio di indagini geognostiche" finalizzate ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" - CUP H41B19000160004. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e incremento impegno di spesa a favore della ditta TEC.AM. S.r.l. di Quartucciu. CIG: Z832BF39D7

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	10575	85	D00647	1	"Servizio di indagini geognostiche" finalizzate ai lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" - CUP H41B19000160004. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e incremento im	24312	785,07

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 30.06.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 30.07.2020

L'impiegato incaricato