



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 775

in data 31/07/2020

OGGETTO:

Lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7857993CF3) e del Direttore dei Lavori (CIG 0388701E32) a seguito dell'adozione della determinazione n. 611/2020 e della stipula dell'atto di sottomissione (Rep. 53/2020).

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu;

Richiamati:

- la determinazione n. 1156 del 01/12/2009 con la quale è stato disposto, a favore dell'Ing. Sebastiano Meloni, l'affidamento dell'incarico, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

- la delibera della Giunta comunale n. 60 del 14/05/2010, con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale dei lavori sopra indicati all'interno del quale è prevista l'opera in oggetto;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 04/03/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles";

- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 05/04/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori richiamati in oggetto;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto per l'importo di € 290.000,00 che rappresenta l'integrazione al progetto esecutivo già approvato con la delibera della Giunta Municipale n. 65/2011, in considerazione di maggiori risorse stanziare necessarie rispetto alla previsione iniziale di €. 178.600,00;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 31/12/2018 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato - vico II° Bruxelles" dell'importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 238.256,39 per lavori, € 7.959,01 per oneri della sicurezza ed € 43.784,60 per somme a disposizione;

- la determinazione n. 883 del 6 settembre 2019 della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. P. I. 02066230901 - con sede a Porto Torres, C.A.P. 07046 (SS), S.S. 131 Km 224 + 300, per l'importo di € 156.944,25 al netto del ribasso del 34,128% offerto in sede di gara, oltre a € 7.959,01 per oneri della sicurezza e pertanto per un importo netto contrattuale di € 164.903,26 (IVA esclusa);

- il contratto n. 76/2019 di repertorio del 14 ottobre 2019, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa sotto forma di scrittura privata;

- la determinazione n. 254 del 24/03/2020 del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica di assestamento senza variazione dell'importo contrattuale;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 23/10/2019 come risulta dal relativo verbale;
- in data 18/06/2020 il Direttore dei lavori ha predisposto gli elaborati tecnici relativi alla variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 611 del 19/06/2020 è stata approvata la

modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 59.848,01 (rispetto al contratto principale) e l'aggiornamento del quadro economico, all'interno del quale le spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza sono state incrementate, in funzione del nuovo importo dei lavori, dell'importo di € 2.659,81 (cassa inclusa);

Visto il calcolo dell'incremento della parcella, allegato alla perizia di variante, alla base dell'aggiornamento della voce di spesa nel quadro economico;

Visto l'atto aggiuntivo/di sottomissione, rep. 53/2020, sottoscritto digitalmente in data 30/07/2020 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. per l'importo netto aggiuntivo di 59.848,01 oltre IVA al 10%;

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Meloni Sebastiano, per l'importo di € 2.659,81 (cassa inclusa);
- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. per l'importo netto aggiuntivo di €. 59.848,01 oltre IVA e quindi per un totale di € 65.832,81;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H47H10000400002;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza è: 0388701E32;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 7857993CF3;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000);

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020:

- € 2.659,81 (cassa inclusa), a favore dell'Ing. Meloni Sebastiano, con studio a Sestu in Via F. Santi n. 48, C.F. MLNSST65D03D888Z, P.I. 03099830923;
- € 65.832,81 (IVA inclusa) a favore dell'impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. P. I. 02066230901 - con sede a Porto Torres, C.A.P. 07046 (SS), S.S. 131 Km 224 + 300;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sulla prenotazione D00404 sub 2, a valere sul cap. 12205 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 775 del 31.07.2020

Oggetto: Lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7857993CF3) e del Direttore dei Lavori (CIG 0388701E32) a seguito dell'adozione della determinazione n. 611/2020 e della stipula dell'atto di sottomissione (Rep. 53/2020).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	12205	0	D00775	1	Lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7857993CF3) e del Direttore dei Lavori (CIG 0388701E32) a seguito	23877	65.832,81
U	2020	12205	0	D00775	2	Lavori di "Sistemazione strade interne del centro abitato – 1° stralcio funzionale – Vico II° Bruxelles". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7857993CF3) e del Direttore dei Lavori (CIG 0388701E32) a seguito	3416	2.659,81

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 03.09.2020

L'impiegato incaricato