



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 878

in data 08/09/2020

OGGETTO:

Lavori di "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" – CUP: H41B19000470004 - CIG 8223869762". Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c).

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione di Sestu, con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 30/07/2019, ha stanziato la somma di €. 75.000,00 per l'intervento di riqualificazione dell'area comunale ubicata in Via Traiano e che pertanto l'intervento non è stato annoverato nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 in quanto l'importo dei lavori è inferiore a € 100.000,00;
- trattandosi di un intervento di modesta entità, il RUP ha dato indicazione di predisporre unicamente il progetto definitivo - esecutivo stralciando, come previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la fase della progettazione di fattibilità tecnico - economica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 31/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" - CUP: H41B19000470004 redatto dal responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici;
- con propria determinazione n. 555 del 10/06/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sarda Strade srl con sede legale a Elmas in Via Zefiro n. 2 C.F. 00267900926 e P.IVA 00267900926 per l'importo di € 35.000,97 cui vanno aggiunti € 1.537,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 36.538,61 oltre IVA di legge;
- in data 14/07/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 49 mediante scrittura privata;
- con determinazione n. 709 del 15/07/2020, a seguito della stipula del contratto, è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta Sarda Strade srl con sede legale a Elmas in Via Zefiro n. 2 C.F. 00267900926 e P.IVA 00267900926 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 23733 del 23/07/2020 il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ha provveduto all'aggiornamento degli oneri della sicurezza per l'emergenza COVID -19 predisponendo il relativo computo per l'importo di €. 1.105,56;
- in data 27/07/2020 è stata disposta la consegna dei lavori;

Richiamata la nota RAS prot. 1748 del 30/06/2020 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito ai maggiori "costi della sicurezza" dovuti all'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 13);

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- sussistono le condizioni per procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione;
- la modifica contrattuale è pari a € 1.105,56 oltre IVA al 10%;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 159 del 10/09/2019 avente ad oggetto: "Modifiche alla macrostruttura organizzativa e all'organigramma dell'Amministrazione comunale e al conseguente riparto delle competenze tra i settori mediante l'aggiornamento del Funzionigramma con decorrenza dal 01/10/2019";

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022;

Richiamata la determinazione n. 233 del 19/03/2020 relativa alla nomina del rup per i lavori in oggetto;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento sia in capo al RUP (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il contratto in essere con l'impresa Sarda Strade srl con sede legale a Elmas in Via Zefiro n. 2 C.F. 00267900926 e P.IVA 00267900926, sottoscritto nella forma della scrittura privata ed avente ad oggetto i lavori di "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" – CUP: H41B19000470004 - CIG 8223869762" per l'importo di € 35.000,97 cui vanno aggiunti € 1.537,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 36.538,61 oltre IVA di legge;

- Di dare atto che l'incremento del contratto per effetto del riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza per la gestione dell'emergenza COVID-19 ammonta a € 1.105,56 oltre IVA al 10%, come da computo redatto dal coordinatore della sicurezza;

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020, anno di relativa scadenza:

- € 1.216,12 (IVA inclusa), a favore dell'impresa Sarda Strade srl con sede legale a Elmas in Via Zefiro n. 2 C.F. 00267900926 e P.IVA 00267900926;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2020 come segue:

- € 1.216,12 sul cap. 10575/85 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 878 del 08.09.2020

Oggetto: Lavori di "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" – CUP: H41B19000470004 - CIG 8223869762". Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	10575	85	D00878	1	Lavori di "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" – CUP: H41B19000470004 - CIG 8223869762" modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c).	4929	1.216,12

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 08.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 30.09.2020

L'impiegato incaricato