



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 1091

in data 21/10/2020

OGGETTO:

Lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7895183F1B) e del Direttore dei Lavori (CIG Z7C26350A0) a seguito dell'approvazione delle varianti e della stipula degli atti di sottomissione (Rep. N. 67/2020 e Rep. N. 68/2020).

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 280.000,00;

- la determinazione n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;

- la determinazione n. 1174 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato all'Ing. Gian Franco Cau l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione";

- la delibera di Giunta Comunale n. 281 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la determinazione n. 953 del 24/09/2019 con la quale i lavori in oggetto, CIG 7895183F1B - CUP H47H18001680004, sono stati affidati alla ditta AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini s.n.c., per l'importo di € 142.129,65 cui vanno aggiunti € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 147.979,65 oltre IVA;

- il contratto n. 248/2019 di repertorio del 20/11/2019, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa registrato a Cagliari serie 1T n. 11049 in data 25/11/2019 con la quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2020 come risulta dal relativo verbale;
- in data 31/07/2020 il Direttore dei lavori ha predisposto gli elaborati tecnici relativi alla variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione della giunta comunale n. 154 del 29/09/2020 è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 2.126,86 (rispetto al contratto principale) e l'aggiornamento del quadro economico;
- con deliberazione della giunta comunale n. 155 del 29/09/2020 è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 48.669,47 (rispetto al contratto principale) e l'aggiornamento del quadro economico;

Visto l'atto di sottomissione, rep. 67/2020, sottoscritto digitalmente in data 06/10/2020 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914 s.r.l. per l'importo netto aggiuntivo di €. 2.126,86 oltre IVA al 22% relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'atto di sottomissione, rep. 68/2020, sottoscritto digitalmente in data 06/10/2020 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice AR.COS. Srl, P.IVA:

01345720914 per l'importo netto aggiuntivo di €. 48.669,47 oltre IVA al 22% relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il calcolo dell'incremento della parcella, allegato alla perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla base dell'aggiornamento della voce di spesa nel quadro economico;

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Gian Franco Cau, per l'importo di € 4.342,43 (cassa inclusa);
- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa AR.COS. s.r.l. con sede in Via Sandro Pertini snc, 08020 Budoni (SS) per l'importo netto aggiuntivo di €. 50.796,33 oltre IVA e quindi per un totale di € 61.971,52;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H47H18001680004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza è: Z7C26350A0;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 7895183F1B;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000);

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di sub - impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020:

- € 4.342,43 (cassa inclusa), a favore dell'Ing. Gian Franco Cau, con studio a Sestu in Via Porrino n. 42, C.F. CAUGFR72E07I695R, P.I. IT02835640927 per €. 2.530,31 sull'impegno D00468 sub. 2 e per €. 1.812,12 sull'impegno G281;
 - € 61.971,52 (IVA inclusa) a favore dell'impresa AR.COS. s.r.l. con sede in Via Sandro Pertini snc, 08020 Budoni (SS) sull'impegno D00468 sub. 2;
- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione a valere sul cap. 11036/85 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1091 del 21.10.2020

Oggetto: Lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7895183F1B) e del Direttore dei Lavori (CIG Z7C26350A0) a seguito dell'approvazione delle varianti e della stipula degli atti di sottomissione (Rep. N. 67/2020 e Rep. N. 68/2020).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	11036	85	D01091	1	Lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7895183F1B e del Direttore dei Lavori (CIG Z7C26350A0) a segui	24005	61.971,52
U	2020	11036	85	D01091	2	Lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7895183F1B) e del Direttore dei Lavori (CIG Z7C26350A0) a segu	15268	2.530,31
U	2020	11036	85	D01091	3	Lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 7895183F1B) e del Direttore dei Lavori (CIG Z7C26350A0) a sequ	15268	1.812,12

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 21.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2020

L'impiegato incaricato