



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 1037

in data 08/10/2020

OGGETTO:

"Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi" – CIG: 8034990B7F – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).

C O P I A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 1019 del 14.10.2019 veniva affidato alla ditta Ardu Luciano il “servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi” – CIG: 8034990B7F, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per un importo contrattuale netto pari a € 40.982,12, oltre IVA, di cui € 14.838,52 per canone a corpo, € 3.160,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 22.983,60 per interventi a misura;

- con nota inviata tramite PEC in data 22/10/2019 prot. n. 29543 si è perfezionata la stipula del contratto, come previsto nella determinazione di affidamento;

- con la determinazione di aggiudicazione venivano assunti gli impegni di spesa in favore dell'aggiudicatario, distribuiti proporzionalmente nelle annualità 2019, 2020 e 2021;

Richiamato il capitolato speciale d'appalto, il quale prevede all'art. 8 che l'appalto si componga di una parte a corpo (soggetta al pagamento di un canone fisso) ed una parte a misura per gli interventi non predeterminabili nel numero ma necessari secondo le esigenze della stazione appaltante;

Dato atto che la determinazione n. 1019 del 14.10.2019, avente valore di contratto, prevede la possibilità di modifica non sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per ulteriori interventi analoghi che si rendessero necessari, per un importo ulteriore pari al 30% del contratto iniziale, quindi fino alla concorrenza di ulteriori €12.294,64 oltre IVA al 22%;

Dato atto dell'entità degli interventi a misura resisi necessari dall'inizio dell'appalto fino a oggi, per fronteggiare situazioni di pericolo e per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità, i quali hanno determinato un cospicuo utilizzo delle risorse economiche impegnate, le quali non sarebbero sufficienti a coprire eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari nei prossimi mesi, tenuto conto del periodo che statisticamente registra il maggior numero di allerte per rischio idrogeologico;

Rilevata pertanto la necessità di avvalersi della possibilità di modifica contrattuale, come suesposta e pertanto, tenuto conto dei limiti delle risorse stanziare in bilancio, prevedere un incremento dell'impegno di spesa di ulteriori €10.000,00 iva inclusa, di cui € 5.000,00 sull'annualità 2020 ed € 5.000,00 sull'annualità 2021;

Dato atto che la modifica contrattuale di cui sopra è contenuta entro il 30% dell'importo di contratto iniziale e precisamente pari al 20%;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ;

Visto altresì il Capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, procedere Alla rimodulazione degli impegni di spesa assunti con Determinazione n. 1019 del del 14/10/2019, per l'importo complessivo di € 10.000,00 iva compresa, come di seguito indicato:

- € 5.000,00, sul cap. 768 annualità 2020 ;
- € 5.000,00, sul cap. 768 annualità 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/07/2020 di approvazione della

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art.74 del D.Lgs. n.118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18/02/2020 n. 35 che approva il P.E.G. 2020/2022;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 ha approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 e programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, ing. Tommaso Boscu;

Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21/05/2018, con decorrenza dal 01/10/2019 e per tutta la durata dell'attuale mandato politico, l'incarico di direzione del Settore n.6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10/09/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

Di procedere alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e, relativamente all'appalto "Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi" – CIG: 8034990B7F, stipulato con la ditta Ardu Luciano, prevedendo un incremento contrattuale del 20%;

Di rimodulare gli impegni di spesa, assunti in favore della ditta Ardu Luciano con Determinazione n. 1019 del del 14/10/2019, per un importo complessivo di € 10.000,00 iva compresa, come di seguito indicato:

- € 5.000,00, sul cap. 768 annualità 2020 ;
- € 5.000,00, sul cap. 768 annualità 2021 ;

Di dare mandato al Settore Finanziario all'aggiornamento contabile delle scritture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1037 del 08.10.2020

Oggetto: "Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi" – CIG: 8034990B7F – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	768	0	D01037	1	"Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi" – CIG: 8034990B7F – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).	337	5.000,00
U	2021	768	0	D01037	1	"Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2019-2021, durata 24 mesi" – CIG: 8034990B7F – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).	337	5.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 08.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2020

L'impiegato incaricato