



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 537

in data 18/05/2021

OGGETTO:

Lavori di "Adeguamento impiantistico del fabbricato destinato a farmacia comunale - CUP:H46G19000070004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8198695126) a seguito dell'approvazione delle modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e c) e della stipula degli atti di sottomissione (Rep. N. 34/2021 e Rep. N. 35/2021).

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/05/2019, relativa alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con la quale è stato disposto il finanziamento di € 95.000,00 per lavori da eseguirsi all'interno dell'immobile comunale ubicato in Piazza Rinascita destinato a farmacia comunale;
- la delibera della giunta comunale n. 15 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento impiantistico del fabbricato destinato a farmacia comunale" - CUP: H46G19000070004, predisposto dall'Ing. Andrea Mereu;
- la determinazione n. 233 del 19/03/2020 relativa alla nomina del rup nell'ing. Alida Carboni;
- la determinazione n. 412 del 05/05/2020, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA 2998350926, per l'importo di € 43.950,50 cui vanno aggiunti € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto a corpo ed a misura di € 45.950,50 oltre IVA di legge;
- il contratto stipulato in data 07/07/2020, nella forma della scrittura privata (Rep. 47/2020) con il quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;
- la determinazione n. 680 del 09/07/2020 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa a seguito della stipula del contratto;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 13/08/2020 come risulta dal relativo verbale;
- il Direttore dei lavori ha predisposto gli elaborati tecnici relativi alla variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a e lett. c) del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.;
- con deliberazione della giunta comunale n. 69 del 29/04/2021 è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 5.802,24 ed ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) per un maggiore importo di €. 5.609,63 per lavori e di €. 448,24 per oneri della sicurezza, con l'aggiornamento del relativo quadro economico;

Visto l'atto di sottomissione, rep. 34/2021, sottoscritto digitalmente in data 12/05/2021 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA 2998350926, per l'importo netto aggiuntivo di €. 6.057,87 oltre IVA al 22% relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'atto di sottomissione, rep. 35/2021, sottoscritto digitalmente in data 12/05/2021 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA 2998350926, per l'importo netto aggiuntivo di € 5.802,24 oltre IVA al 22% relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA 2998350926 per l'importo netto aggiuntivo di €. 11.860,10 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 14.469,33;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H46G19000070004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 8198695126;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 1512 del 31/12/2020 avente ad oggetto: Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31/12/2020 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 ha approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e piano trasparenza (PTPCT) 2021/2023;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto dell'avvenuta stipula degli atti di sottomissione n. 34/2021 e 35/2021 con la ditta Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA 02998350926 per i lavori di "Adeguamento impiantistico del fabbricato destinato a farmacia comunale" - H46G19000070004 – CIG 8198695126 per un maggiore importo complessivo netto di €. 11.860,10;
- Di sub – impegnare la somma di € 14.469,33 (IVA inclusa) a favore dell'impresa Francesco Rais s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h C.F. e P.IVA

2998350926 sulla prenotazione a valere sul capitolo 9015/85 del bilancio 2021/2023 Annualità 2021;

- Di trasmettere il presente atto al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 537 del 18.05.2021

Oggetto: Lavori di "Adeguamento impiantistico del fabbricato destinato a farmacia comunale - CUP:H46G19000070004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8198695126) a seguito dell'approvazione delle modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e c) e della stipula degli atti di sottomissione (Rep. N. 34/2021 e Rep. N. 35/2021).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	9015	85	D00537	1	Lavori di "Adeguamento impiantistico del fabbricato destinato a farmacia comunale - CUP:H46G19000070004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8198695126) a seguito dell'approvazione delle modifiche al contr	17558	14.469,33

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 18.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 07.06.2021

L'impiegato incaricato