



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 639

in data 14/06/2021

OGGETTO:

Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di progetti di opere pubbliche. Lavori per la "Sistemazione area sterrata tra Via Dante e Corso Italia". CUP H41B19000160004 - CIG Z4031BBF98. Modifica al contratto, stipulato con la determinazione n. 555/2021, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 475 del 10/05/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;

- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 30/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 927 del 17/09/2009 è stato affidato al Geom. Giuseppe De Lorenzo, con studio a Sestu in Via San Gemiliano, n. 13, C.F. DLRGPP82C21B354W, P.I. 03145790923, il “servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia”, per l’importo di € 12.149,25 oltre cassa e IVA;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 131 del 20/02/2020 è stato affidato al Dott. Geologo Roberto Zedda, con studio a Selargius in Via Machiavelli n. 36, C.F. ZDDRRT68P14L160B - P.I. 00969960913, il servizio di redazione della Relazione Geologica e Geotecnica finalizzata allo studio di fattibilità tecnico-economica, alla progettazione definitiva – esecutiva e all’assistenza alla Direzione Lavori dell’intervento denominato “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia”, per l’importo di € 3.500,00 oltre cassa e IVA;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 124 del 17/02/2020 è stato affidato all’impresa TEC.AM. SRL, con sede legale a QUARTUCCIU - Loc. Pill'e Matta snc, C.F. e P.I. 01906840929, il “Servizio di indagini geognostiche” finalizzate ai lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia” per l’importo di € 1.908,32 oltre IVA al 22%;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 564 del 11/06/2020 è stato affidato alla società S.G.S. Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Caldera n. 21 e sede operativa ad Assemini in Z.I. Macchiareddu, C.F. 04112680378, P.I. 11370520154, il “Servizio di campionamento e analisi terre e rocce da scavo” finalizzate ai lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia” per l’importo stimato di € 2.565,00 oltre IVA al 22%;
- che in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica è risultato che le risorse già stanziare non sono sufficienti a completare interamente l’opera e sarà quindi necessario procedere a un ulteriore stanziamento;
- che gli Assessori competenti hanno dato indicazioni al RUP e al Responsabile del Settore affinché si procedesse alla stesura di un progetto di fattibilità tecnico-economica di importo complessivo superiore alla somma già stanziata, ma completo di tutte le opere necessarie a soddisfare le esigenze della comunità, da realizzare in due lotti funzionali;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 09/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con previsione di realizzazione in due lotti esecutivi;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1503 del 31/12/2020 è stato affidato al

Geom. Giuseppe De Lorenzo, con studio a Sestu in Via San Gemiliano, n. 13, C.F. DLRGPP82C21B354W, P.I. 03145790923, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 2° lotto esecutivo”, per l’importo di € 10.556,65 oltre cassa e IVA;

Considerato che occorre provvedere all’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per l’assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di progetti di opere pubbliche per entrambi i lotti esecutivi dell’opera in argomento.

Dato atto che:

- con propria determinazione n. 555 del 21/05/2021 è stato affidato all’Ing. Moreno Cossu, con sede a Elmas (CA) nella via Oristano n. 21, codice fiscale CSSMRN67T05L219Z e partita IVA 03908910924, il “Servizio attinente all’ingegneria e all’architettura di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di progetti di opere pubbliche”, per l’opera pubblica denominata “Lavori per la sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l’incrocio di viale Vienna e lo Svincolo di accesso alla lottizzazione Ateneo” per un importo netto di Euro 6.162,93 oltre Contributo Previdenziale (4%) e IVA (22%) per complessivi Euro 7.819,53;
- il contratto è stato concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio e prevede la possibilità di modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a), prevedendo, tra le altre cose, le seguenti possibilità: l’inclusione di ulteriori opere pubbliche, l’aumento o la riduzione dei livelli di progettazione sottoposti a verifica, la durata complessiva del contratto, i termini disciplinari, l’importo massimo del contratto stabilito in € 38.000,00 al lordo del ribasso offerto;
- la durata originaria del contratto è pari a 12 mesi;
- il valore iniziale del contratto, al lordo del ribasso offerto e al netto di cassa e IVA, è pari a € 6.487,30;
- il calcolo dei compensi professionali, calcolato in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, per il servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica dei progetti definitivi-esecutivi relativi ai “Lavori di sistemazione dell’area sterrata tra Via Dante e Corso Italia” è pari a:
 - I lotto esecutivo: 3.424,45
 - Il lotto esecutivo: 2.936,30

Considerato che:

- agli importi come sopra determinati deve essere applicato il ribasso del 5% offerto dal professionista in sede di preventivo;
- la modifica al contratto può essere riassunta nella seguente tabella:

Oggetto	Valore D.M. 17/06/16	Importo contrattuale
Lavori per la sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l’incrocio di viale Vienna e lo Svincolo di accesso alla lottizzazione Ateneo” CUP H41B06000190004	€ 6.487,30	€ 6.162,93
Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 1° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004	€ 3.424,45	€ 3.253,23
Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 2° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004	€ 2.936,30	€ 2.789,49

TOTALI	€ 12.848,05	€ 12.205,64
--------	-------------	-------------

- non è necessario modificare la durata contrattuale;
- possono essere confermate tutte le altre clausole contrattuali.

Dato atto che:

- all'atto dell'affidamento, nei confronti dell'Ing. Moreno Cossu si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:
 - elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese tenuto da ANAC del 14.05.2021 dalla quale emerge: "nessun risultato trovato";
 - certificato del Casellario Giudiziale del 06.05.2021 dal quale risulta: "nulla";
 - certificato dei Carichi Pendenti del 06.05.2021 dal quale: "non risultano carichi pendenti";
 - certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa del 14.05.2021 dal quale: "risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione";
 - attestazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari del 11.05.2021 dal quale risulta: "regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri";
 - Certificato di regolarità fiscale acquisito al protocollo 15841 del 20/05/2021;
- i certificati o le attestazioni ricevuti sono tutti in corso di validità.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è Z4031BBF98.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)".

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2021/2023.

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 21.12.2020 mediante il quale è conferito al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10/09/2019.

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare la presente modifica al contratto stipulato con l’Ing. Moreno Cossu mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, nota prot. 21/05/2021 con cui è stata trasmessa la Determinazione 555/2021.

Di dare atto che la presente determinazione assume valore di integrazione contrattuale con cui vengono modificate o integrate le seguenti clausole del contratto originario:

- Opere pubbliche aggiuntive:
 - Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 1° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004;
 - Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 2° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004;
- Determinazione del corrispettivo: ribasso del 5,000% (cinque per cento) sull’importo delle prestazioni professionali calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pertanto il contratto viene modificato secondo la seguente tabella:

Oggetto	Valore D.M. 17/06/16	Importo contrattuale
Lavori per la sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l’incrocio di viale Vienna e lo Svincolo di accesso alla lottizzazione Ateneo” CUP H41B06000190004	€ 6.487,30	€ 6.162,93
Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 1° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004	€ 3.424,45	€ 3.253,23
Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 2° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004	€ 2.936,30	€ 2.789,49
TOTALI	€ 12.848,05	€ 12.205,64

Di dare atto che le somme relative alla presente modifica contrattuale trovano copertura nelle somme a disposizione nei quadri economici delle rispettive opere.

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a favore dell’Ing. Moreno Cossu con sede a Elmas (CA) nella via Oristano n. 21, codice fiscale CSSMRN67T05L219Z e partita IVA

03908910924, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

- € 4.127,70 compreso di cassa e IVA relativamente al servizio di supporto al RUP per i Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 1° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004;
- € 3.539,31 compreso di cassa e IVA relativamente al servizio di supporto al RUP per i Lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia – 1° lotto esecutivo” CUP H41B19000160004.

Di imputare la somma complessiva di € 7.667,01 come segue:

- quanto a € 4.127,70 sulla prenotazione G00158/2020, sub 1, registrata sul capitolo 10575/85 del bilancio 2021/2023, annualità 2021;
- quanto a € 3.539,31 sulla prenotazione D01503/2020, sub 2, registrata sul capitolo 10575/85 del bilancio 2021/2023, annualità 2021.

Di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 639 del 14.06.2021

Oggetto: Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di progetti di opere pubbliche. Lavori per la "Sistemazione area sterrata tra Via Dante e Corso Italia". CUP H41B19000160004 - CIG Z4031BBF98. Modifica al contratto, stipulato con la determinazione n. 555/2021, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	10575	85	D00639	1	Sterrato Via Dante - Corso Italia Lotto I. Verifica progetto. Ing. Moreno Cossu	25570	4.127,70
U	2021	10575	85	D00639	2	Lavori Via Dante Corso - Italia lotto II. Verifica progetto Ing. Moreno Cossu	25570	3.539,31

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 14.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 21.07.2021

L'impiegato incaricato