



## COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 968

**in data** 09/09/2021

**OGGETTO:**

Lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 - CUP: H44H19000030002 – CIG: 8584976250". Approvazione modifica al contratto in corso di esecuzione, con la società ICOSTRADE S.r.l., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione dei corsi d'acqua presenti nel proprio territorio al fine di mitigare il rischio idrogeologico;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche, dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, prot. n. 38012 rep. n. 2377 del 29/11/2019, sono stati ripartiti i contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019, dalla quale risulta assegnato al comune di Sestu la somma complessiva di € 232.759,29 così ripartita: € 15.540,30 sull'annualità 2019, € 108.782,07 sull'annualità 2020 ed € 108.436,92 sull'annualità 2021;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche, dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, prot. n. 39408 rep. n. 2532 del 10/12/2019, è stato assunto l'impegno di spesa della RAS nei confronti del Comune di Sestu e degli altri enti locali beneficiari;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 669 del 07/07/2020 è stato nominato responsabile Unico del Procedimento il Geom. Corrado Masala;
- al fine di coordinare gli interventi di manutenzione da realizzare sui corsi d'acqua, con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 773 del 31/07/2020, è stato conferito l'incarico al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dal Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni, dal Dott. Geol. Andrea Usai e dall'Ing. Alessandro Pompianu per la redazione del "Piano di Manutenzione manutenzione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Sestu";
- con nota prot. n. 35355 del 16.11.2020 il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, compresi gli Enti gestori dei pubblici servizi, necessari per l'approvazione del "Piano di manutenzione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Sestu", ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/90;
- con determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 1364 del 10/12/2020, il piano è stato approvato il linea tecnica non essendo pervenuti pareri contrari o condizionati;
- in data 11/12/2020 il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha trasmesso la nota, prot. 36440, registrata al protocollo dell'ente al n. 38724 del 11/12/2020, con la quale evidenzia che: *per quanto concerne i corsi d'acqua che ricadono in diversi territori comunali, denominati "Rio S. Gimiliano, 092003\_Fiume\_61813, Riu de Giacu Meloni, 092074\_Fiume\_45407, Rio Murta, 092003\_Fiume\_52321, Riu Is Cannas" (cfr. elaborato rubricato "Tavola 1"), non si è messi nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, visto e considerato che non sono note le condizioni al contorno dei tratti a valle dei medesimi corsi d'acqua ricadenti in territori comunali diversi dal Comune di Sestu;*
- con la nota prot. 39325 del 16/12/2020 il RUP, Geom. Corrado Masala, e il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, Ing. Tommaso Boscu, hanno richiesto alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna, ciascuna per i corsi d'acqua di propria competenza, di procedere agli interventi di manutenzione sui seguenti corsi d'acqua: Rio S. Gimiliano,

092003\_Fiume\_61813, Riu de Giacu Meloni, 092074\_Fiume\_45407, Rio Murta, 092003\_Fiume\_52321, Riu Is Cannas, trasmettendo in allegato la nota del Servizio del Genio Civile di Cagliari prot. 36440;

- con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2020 è stato approvato il “Piano di manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale di Sestu” con l’esclusione dei seguenti corsi d’acqua: Rio S. Gimiliano, 092003\_Fiume\_61813, Riu de Giacu Meloni, 092074\_Fiume\_45407, Rio Murta, 092003\_Fiume\_52321, Riu Is Cannas;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1287 del 27/11/2020 è stato affidato al Dott. Agr. Agronomo Ignazio Marco Atzeni, con studio professionale in Sanluri (SU) Via Pergolesi n. 8, C.F. TZNGZM63S06A614O - P.I. 00700400955, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale di Sestu;
- il professionista incaricato ha presentato il progetto definitivo-esecutivo in data 22/12/2020;
- il progetto è stato validato dal RUP in data 22/12/2020;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019. C.U.P. H44H19000030002”;
- con propria determinazione n. 278 del 19/03/2021 con la quale i lavori di “Manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 - CUP: H44H19000030002 CIG 8584976250”, sono stati aggiudicati alla società “Icostrade S.r.l.”, C.F. / P.IVA 01155230913, con sede legale a Villagrande Strisaili (NU), in Località Gurthoi snc, che ha presentato un ribasso unico percentuale del 34,345% sull’importo posto a base di gara, da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, corrispondente ad un prezzo a misura pari a 113.395,96 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in 2.500,00 euro, per un totale netto contrattuale di € 115.895,96;
- in data 04/05/2021 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 259/2021, del 04/05/2021, il contratto d’appalto con la società Icostrade S.r.l., C.F./P.IVA 01155230913, con sede legale a Villagrande Strisaili (NU), in Località Gurthoi snc per i lavori di “Manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 - CUP: H44H19000030002 CIG 8584976250”;
- con propria determinazione n. 534 del 18/05/2021 è stato assunto l’impegno di spesa, a favore della società appaltatrice, di € 141.393,07, IVA compresa, registrato con il n. D00534/2021 sub 1 sul capitolo 11361/0 del bilancio 2021/2023 annualità 2021.

Dato atto che nella determina a contrarre, n. 1536 del 31/12/2020, la Stazione Appaltante si è riservata di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le clausole esplicite contenute negli elaborati di progetto e in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto, le quali possono comportare, ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione Comunale, fra l’altro, le seguenti condizioni:

- ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a):
  - a) aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura non superiore a € 63.500,00;
  - b) estensione della durata massima dell’appalto in misura non superiore a 90 (novanta) giorni;

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e): aumento del valore massimo del contratto sino a un massimo del 50% dell'importo contrattuale;
- l'importo complessivo dell'appalto, al lordo del ribasso di gara e delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) non potrà comunque superare il valore di Euro 295.000,00;

Vista la proposta del RUP, di procedere alla modifica del contratto nei seguenti termini:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a):
  - a) aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura di € 63.500,00;
  - b) estensione della durata dell'appalto in misura di 40 (quaranta) giorni;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e): aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensivo dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura di € 28.000,00, pari al 24,16% del valore iniziale del contratto.

Dato atto che dalla proposta del RUP l'aumento del valore monetario complessivo del contratto, al lordo del ribasso, ammonta a € 86.500,00, per un valore complessivo lordo di € 266.714,89, inferiore al limite di € 295.000,00 di cui alla determina a contrarre.

Vista l'allegata bozza di atto aggiuntivo predisposta dal RUP.

Dato atto che:

- la modifica al contratto riguarda l'esecuzione di ulteriori lavorazioni della stessa tipologia del contratto originario;
- non sono pertanto previsti nuovi prezzi;
- l'eventuale esecuzione di lavorazioni non previste dovrà essere preventivamente approvata dal RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, a seguito di redazione di verbale di concordamento dei nuovi prezzi, senza che le nuove lavorazioni comportino un nuovo aumento dell'importo contrattuale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8584976250.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2021 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 60 del 13 aprile 2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2021/2023.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di approvare la modifica al contratto, stipulato in data 04/05/2021 con atto pubblico amministrativo digitale, rep. n. 259/2021, con la società Icostrade S.r.l., C.F./P.IVA 01155230913, con sede legale a Villagrande Strisaili (NU), in Località Gurthoi snc per i lavori di “Manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 - CUP: H44H19000030002 CIG 8584976250”, secondo i seguenti termini:
  - ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a):
    - a) aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura di € 63.500,00;
    - b) estensione della durata dell’appalto in misura di 40 (quaranta) giorni;
  - ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e): aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensivo dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura di € 28.000,00, pari al 24,16% del valore iniziale del contratto
  - la modifica al contratto riguarda l’esecuzione di ulteriori lavorazioni della stessa tipologia del contratto originario;
  - non sono pertanto previsti nuovi prezzi;
  - l’eventuale esecuzione di lavorazioni non previste dovrà essere preventivamente approvata dal RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, a seguito di redazione di verbale di concordamento dei nuovi prezzi, senza che le nuove lavorazioni comportino un nuovo aumento dell’importo contrattuale.

Di dare atto che la somma complessiva da impegnare in favore dell’aggiudicataria, ICOSTRADE S.r.l., pari a € 73.290,68 trova copertura nell’importo complessivo, di € 220.546,98, già prenotato, con la Determinazione n. 1287 del 27/11/2020 di affidamento dei servizi tecnici, sul capitolo n. 11361/0, prenotazione D01287/1, a valere sull’annualità 2020.

Di dare atto che l’impegno di spesa viene rinviato ai sensi del principio contabile All. 4/2 ad obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito di stipula del contratto.

Di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali per gli altri adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Settore**

Ing. Tommaso Boscu



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 10.09.2021

L'impiegato incaricato