



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 925

in data 26/08/2021

OGGETTO:

Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale - C.U.P. H49H19000030004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 83909059D9) e del progettista/direttore dei lavori (CIG Z8828D4303) a seguito dell'approvazione delle modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), c) ed e) del D. Lgs 50/2016.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31/12/2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21/05/2018, con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n. 159 del 10/09/2019;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/05/2019 relativa alla variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con la quale è stato disposto il finanziamento di €. 435.000,00 per lavori da eseguirsi sull'immobile comunale destinato a piscina;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 avente ad oggetto la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale all'interno del quale è stato inserito l'intervento di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale" - C.U.P. H49H19000030004;
- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale", redatto dal RUP ing. Alida Carboni, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 763 del 17/07/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva - esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'ing. Gianluigi Costante, con studio a Quartu Sant'Elena in Via E. Loi n. 12, C.F. CSTGLG73T19B354B, P.I. 02657600926;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 14/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale" – CUP H49H19000030004;
- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 233 del 19/03/2020 relativa alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nell'Ing. Alida Carboni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 25/06/2020 avente ad oggetto: Approvazione progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale" C.U.P. H49H19000030004;
- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1194 del 09/11/2020 con la quale i lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale" - CUP H49H19000030004 – CIG: 83909059D9 sono stati aggiudicati in via definitiva all'ATI "MARTURANA COSTRUZIONI SRL – SCM SRL", per un importo contrattuale offerto, a corpo e a misura, di € 185.776,00 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 33.000,00 euro (oltre Iva di legge);
- il contratto rep. 255/2020 del 22/12/2020 registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cagliari il 23/12/2020 con il n. 23028 Serie 1T;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 08/02/2021 come risulta dal relativo verbale;

- in data 23/06/2021 il Direttore dei lavori ha predisposto gli elaborati tecnici relativi alla modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), c), e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione della giunta comunale n. 115 del 06/07/2021 è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), c), e) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto di € 71.952,45, di cui € 71.323,97 per lavori e € 628,48 per oneri della sicurezza (rispetto al contratto principale) e l'aggiornamento del relativo quadro economico;

Visto l'atto pubblico, rep. 266/2021, sottoscritto digitalmente in data 11/08/2021 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal procuratore speciale rappresentante dell'impresa appaltatrice MARTURANA COSTRUZIONI SRL per l'importo netto aggiuntivo di € 71.952,45, di cui € 71.323,97 per lavori e € 628,48 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), c), e) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il calcolo dell'incremento della parcella, allegato al progetto di modifica al contratto, alla base dell'aggiornamento della voce di spesa nel quadro economico;

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Gianluigi Costante, per l'importo di € 18.479,13 (cassa ed IVA incluse);
- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'ATI MARTURANA COSTRUZIONI SRL – SCM SRL per l'importo netto aggiuntivo di € 71.952,45, di cui € 71.323,97 per lavori e € 628,48 per oneri della sicurezza oltre IVA e quindi per un totale di € 87.781,99;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H49H19000030004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza è: Z8828D4303;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 83909059D9;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08/04/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 ha approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e piano trasparenza (PTPCT) 2021/2023;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di sub - impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2021:

- € 18.479,13 (cassa ed IVA incluse), a favore dell'Ing. Gianluigi Costante, con studio a Quartu Sant'Elena in Via E. Loi n. 12, C.F. CSTGLG73T19B354B, P.I. 02657600926, per €. 17.411,29 sull'impegno D00856 sub. 1 e per €. 1.067,84 sulla prenotazione (PRENOTPISC);
- € 87.781,99 (IVA inclusa) a favore dell'ATI MARTURANA COSTRUZIONI SRL – SCM SRL sull'impegno D00856 sub. 1;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione a valere sul cap. 9900 del bilancio 2021/2023 annualità 2021 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 925 del 26.08.2021

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale - C.U.P. H49H19000030004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 83909059D9) e del progettista/direttore dei lavori (CIG Z8828D4303) a seguito dell'approvazione delle modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), c) ed e) del D. Lgs 50/2016.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	9900	0	D00925	1	Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale - C.U.P. H49H19000030004". Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 83909059D9) - PERIZIA	0	87.781,99
U	2021	9900	0	D00925	2	Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale - C.U.P. H49H19000030004". Quota parte adeguamento impegni di spesa a favore del progettista/direttore dei lavori (CIG Z8828D4303) PERIZIA	4120	17.411,29
U	2021	9900	0	D00925	3	Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale - C.U.P. H49H19000030004". Quota parte adeguamento impegni di spesa a favore del progettista/direttore dei lavori (CIG Z8828D4303) PERIZIA	4120	1.067,84

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 26.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 19.10.2021

L'impiegato incaricato