



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 1480

**in data** 17/12/2021

**OGGETTO:**

"Servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. - CIG: Z012A664BD", per i lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave CUP: H41B06000230004". Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e adeguamento impegno di spesa.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/07/2019 è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è stato annoverato l'intervento denominato "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave" CUP H41B06000230004;
- con determinazione n. 144 del 21/02/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;
- con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 01/08/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave", redatto dal RUP geom. Giuseppe Spanu, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- con propria determinazione n. 1179 del 20/11/2019 è stato affidato, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l. con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi, n. 7, C.F. P.I. 03158790927, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave" per l'importo di € 5.757,16 oltre cassa e IVA;
- con la medesima determinazione è stato assunto, a favore dell'affidataria, l'impegno di spesa di € 7.304,69 registrato con il n. D01179/2019 sub 1 sul capitolo 11896/0 del bilancio 2019/2021 annualità 2019;
- con propria determinazione n. 232 del 19/03/2020 il Geom. Corrado Masala è subentrato al Geom. Giuseppe Spanu nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dalla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2021 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 disponendo, tra le altre cose, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 600.000,00 per l'ulteriore finanziamento dell'opera in oggetto, stanziati sul capitolo 11896/87 del bilancio 2021/2023 annualità 2021.

Considerato che:

- occorre procedere all'adeguamento della progettazione al nuovo importo complessivo dell'investimento;
- occorre, altresì, procedere all'adeguamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, affidato alla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria s.r.l. con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi, n. 7, C.F. P.I. 03158790927, sia sotto il profilo degli interventi da progettare e realizzare che sotto il profilo dell'importo economico.

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo del servizio, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, a partire dal progetto definitivo, è stato calcolato in € 59.980,01 al netto di cassa e IVA.

Richiamata la nota, prot. 32909 del 14/10/2021, con la quale è stato richiesto alla società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l. la disponibilità alla modifica del contratto con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di preventivo per l'affidamento in essere, e cioè il 48,558% dell'importo come sopra calcolato.

Dato atto che:

- la società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l. ha fatto pervenire via pec il modello di accettazione della modifica contrattuale, registrato al protocollo n. 34094 del 25/10/2021;
- l'importo delle prestazioni già eseguite, al netto del ribasso applicato, risulta essere di € 581,69;
- l'importo delle prestazioni ancora da eseguire, al netto del ribasso applicato, risulta essere pari a € 30.854,93;
- l'importo netto della modifica contrattuale risulta quindi essere pari a € 25.679,46.

Dato atto che nei confronti della società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria s.r.l. si è proceduto ad aggiornare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione in corso di validità:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari: Ing. Mariano Mallus iscritto nella sezione A Civile Ambientale, Industriale, Informazione con il n. 1901;
- certificato di regolarità contributiva Inarcassa.2083386.17-11-2021: regolare;
- certificazione del casellario giudiziale n. 22440/2021/R a nome Mallus Bianca dal quale risulta: nulla;
- certificazione del casellario giudiziale n.22441/2021/R a nome Mallus Mariano dal quale risulta: nulla;
- certificazione dei carichi pendenti della Procura della Repubblica prot. 6018/2021 del 30/11/2021 (a nome Mallus Bianca) dal quale: non risultano carichi pendenti;
- certificazione dei carichi pendenti della Procura della Repubblica prot. 6018/2021 del 30/11/2021 (a nome Mallus Mariano) dal quale: non risultano carichi pendenti;
- certificazione dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari (ns prot. 37190/2021 del 12/11/2021): non pervenuta risposta entro 30 giorni dalla richiesta;

Considerato che la società incaricata aveva già ricevuto il patto di integrità ed il codice di comportamento.

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere alla modifica del contratto con la società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria s.r.l. con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi, n. 7, C.F. P.I. 03158790927, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è Z5828AFD67;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2021 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 60 del 13 aprile 2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2021/2023.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)".

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs, 50/2016, alla modifica del contratto con la società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria s.r.l. con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi, n. 7, C.F. P.I. 03158790927, per l'esecuzione del "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave".

- Di dare atto che la modifica contrattuale è stata conclusa mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, il cui perfezionamento è costituito dall'adozione della presente determinazione, che costituisce quindi obbligazione giuridicamente perfezionata.

- Di dare atto che le modifiche del contratto, stipulato mediante scrittura privata rep. 110 del 17/12/2019, sono le seguenti:

- all'art. 10, la lettera b) è sostituita come segue:

b) per quanto riguarda il progetto definitivo, entro 20 (venti) giorni dalla data di accettazione della proposta di modifica contrattuale.

- all'art. 31 dopo il secondo capoverso sono inseriti i seguenti:

La classe delle opere, a partire della progettazione definitiva, è individuata come segue:

- Id. "V.02" Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili, "G" 0.45, "P" 9,5319%, Categoria e destinazione funzionale: "Viabilità – Viabilità ordinaria" per un importo presunto di € 290.000,00.

- Id. "D.04" Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario, "G" 0.65, "P" 10,4321%, Categoria e destinazione funzionale: "Acquedotti e fognature" per un importo presunto di € 210.000,00.

- Id. "IB.08" Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, "G" 0.5, "P" 13,4304%, Categoria e destinazione funzionale: "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte problematiche tecniche" per un importo presunto di € 90.000,00.

- all'art. 32 l'importo complessivo delle competenze è modificato come segue:

€ 31.436,62 (euro trentunmilaquattrocentotrentasei/62).

- Di subimpegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

€ 32.582,09 (cassa e Iva incluse), a favore della società Tecnoprogetti Servizi Ingegneria S.r.l., C.F./P.I. 03158790927, con studio a Cagliari in Via Luigi Bernardi n. 7.

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2022 sul cap. 11896/86 del bilancio 2021/2023, impegno 00030/2021 sub. 1, il quale presenta la necessaria disponibilità.

- Di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1480 del 17.12.2021

Oggetto: "Servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. - CIG: Z012A664BD", per i lavori di "Completamento sistemazione strade comunali interne del centro abitato. Via Mascagni - via Piave CUP: H41B06000230004". Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e adeguamento impegno di spesa.

---

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2022	11896	86	D01480	1	Adeguamento impegno Tecnoprogetti	24154	32.582,09

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 17.12.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 03.01.2022

L'impiegato incaricato