



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 1548

in data 28/12/2021

OGGETTO:

Servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023" durata 24 mesi - CIG 886419551E – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).

C O P I A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 982 del 15.09.2021 veniva affidato alla ditta A. Argiolas srls il Servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023" durata 24 mesi - CIG 886419551E, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a della legge n. 120/2020 come modificata con legge n. 108/2021, per un importo contrattuale netto pari a € 62.309,18, oltre IVA, di cui € 14.760,00 per canone a corpo, € 3.240,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 44.309,18 per interventi a misura;
- con nota inviata tramite PEC in data 01/10/2021 prot. n. 31163 si è perfezionata la stipula del contratto, come previsto nella determinazione di affidamento;
- con la determinazione di aggiudicazione venivano assunti gli impegni di spesa in favore dell'aggiudicatario, distribuiti proporzionalmente nelle annualità 2021, 2022 e 2023;

Richiamato il capitolato speciale d'appalto, il quale prevede all'art. 8 che l'appalto si componga di una parte a corpo (soggetta al pagamento di un canone fisso) ed una parte a misura per gli interventi non predeterminabili nel numero ma necessari secondo le esigenze della stazione appaltante;

Dato atto che la determinazione n. 982 del 15.09.2021, avente valore di contratto, prevede la possibilità di modifica non sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per ulteriori interventi analoghi che si rendessero necessari, per un importo ulteriore pari al 30% del contratto iniziale, quindi fino alla concorrenza di ulteriori €18.692,75 oltre IVA al 22%;

Dato atto dell'entità degli interventi a misura resisi necessari dall'inizio dell'appalto fino a oggi, per fronteggiare situazioni di pericolo e per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità, a causa delle copiose piogge verificatesi da fine ottobre fino a metà dicembre 2021, i quali hanno determinato un cospicuo utilizzo delle risorse economiche impegnate, le quali potrebbero risultare non sufficienti a coprire eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari nei prossimi mesi, tenuto conto del periodo che statisticamente registra un gran numero di allerte per rischio idrogeologico;

Rilevata pertanto la necessità di avvalersi della possibilità di modifica contrattuale, entro i limiti di cui sopra e pertanto, prevedere un incremento dell'impegno di spesa di ulteriori € 7.601,72 iva inclusa, sull'annualità 2021;

Dato atto che la modifica contrattuale di cui sopra è contenuta entro il 30% dell'importo di contratto iniziale e precisamente pari al 10%;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ;

Visto altresì il Capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, procedere ad integrare i precedenti impegni di spesa assunti con Determinazione n. 982 del 15/09/2021, per l'importo complessivo di € 7.601,72 iva compresa, come di seguito indicato:

- € 7.601,72, sul cap. 768 annualità 2021 (imp. D00982 sub 1);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, ai sensi dell'art. 151 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n.118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/04/2021 avente oggetto Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, ing. Tommaso Boscu;

Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31 dicembre 2020 di Conferimento degli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, di sostituzione dei nominati responsabili e di vice-segretario per un periodo di due anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

Di procedere alla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e, relativamente all'appalto "Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023, durata 24 mesi – CIG: 886419551E", stipulato con la ditta A. Argiolas srls, prevedendo un incremento contrattuale del 10%;

Di rimodulare gli impegni di spesa, assunti in favore della ditta A. Argiolas srls con Determinazione n. 982 del del 15/09/2021, per un importo complessivo di € 7.601,72 iva compresa, come di seguito indicato:

- € 7.601,72, sul cap. 768 annualità 2021 (imp. D00982 sub 1);

Di dare mandato al Settore Finanziario all'aggiornamento contabile delle scritture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1548 del 28.12.2021

Oggetto: Servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023" durata 24 mesi - CIG 886419551E – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	768	0	D01548	1	Servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023" durata 24 mesi - CIG 886419551E – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e).	25710	7.601,72

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 19.01.2022

L'impiegato incaricato