



## **COMUNE DI SESTU**

**SETTORE :** **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici**

**Responsabile:** **Boscu Tommaso**

**DETERMINAZIONE N.** **887**

**in data** **03/08/2022**

**OGGETTO:**

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto", CUP H49H19000040004, CIG 8705204199. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta BLUE SHARK S.r.l., a seguito della stipula dell'atto aggiuntivo, integrazione impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento quadro economico .

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria campo sportivo Corso Italia (campo nero)" CUP H49H19000040004;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 475 del 10/05/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 04/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria campo sportivo Corso Italia (campo nero)", redatto dal RUP geom. Corrado Masala, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 831 del 06/08/2019 è stato affidato all'Ing. Enrico Trincas, con studio a Sestu, P.I. 02394650929, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)";
- con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 01/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, che prevedeva un costo complessivo di € 450.000,00 di cui € 343.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 97.000,00 per somme a disposizione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 16/06/2020 sono stati dati, al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al RUP i seguenti indirizzi:
  - modificare l'indirizzo progettuale dell'intervento denominato "lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Corso Italia" prevedendo la realizzazione di un impianto sportivo omologabile per lo svolgimento di partite di ufficiali di calcio sino alla categoria dell'Eccellenza, con manto in erba sintetica e completo di recinzioni, spogliatoi, illuminazione e tribune, il cui importo complessivo è stimato in circa 1.200.000,00 €;
  - prevedere la realizzazione dell'opera per lotti funzionali, con il primo lotto avente un quadro economico pari all'attuale stanziamento e quindi € 450.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13/10/2020 è stato approvato progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, dell'importo complessivo di € 2.244.500,00 di cui € 1.677.000,00 per lavori, € 27.000,00 per oneri della sicurezza ed € 540.500,00 per somme a disposizione, da realizzarsi in tre lotti funzionali, dei quali il primo dell'importo complessivo di € 450.000,00;
- il progetto è stato validato, con prescrizioni, dal RUP in data 29/12/2020;
- la validazione è stata confermata dal RUP con verbale del 24/03/2021;

- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/03/2021 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto” CUP: H49H19000040004;
- con propria determinazione n. 368 del 14.04.2021, è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, della DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, di almeno 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati facendo ricorso allo strumento telematico di negoziazione “Richiesta di offerta” sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199”, per un importo dei lavori pari a Euro 350.000,00 di cui Euro 343.000,00 di lavori a corpo a base d’asta ed Euro 7.000,00 di oneri per l’attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- con determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 606 del 07.06.2021 è stata approvata la procedura di gara, posta in essere dall’ufficio Appalti;
- con propria determinazione n. 768 del 13/07/2021 i lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199” sono stati aggiudicati alla società “BLUE SHARK S.r.l.”, con sede a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60, C.F./P.I 02291090922, che ha presentato un ribasso unico percentuale del 28,743% sull’importo posto a base di gara, da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, corrispondente ad un prezzo a misura pari a 244.411,51 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in 7.000,00 euro, per un totale di € 251.411,51 rinviando l’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi del principio contabile All. 4/2, ad obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito di stipula del contratto;
- in data 08/09/2021 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 267/2021, del 08/09/2021, il contratto d’appalto con la società BLUE SHARK S.r.l., C.F./P.IVA 02291090922, con sede legale a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60 per i lavori di “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199”;
- con propria determinazione n. 996 del 20/09/2021 è stato assunto l’impegno di spesa, a favore della società Blue Shark S.r.l., di € 276.552,66, registrato con il n. D00996/2021 sub 1 sul capitolo 9900/0 del bilancio 2021/2023, annualità 2021;
- con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di € 7.000,00, registrato con il n. D00966/2021 sub 2 sul capitolo 9900/0 del bilancio 2021/2023, annualità 2021, relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 24/05/2022 è stata approvata la variante in corso d’opera redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Trincas, che prevede un aumento dell’importo dei lavori pari a € 72.226,60, di cui 69.854,66 euro per il lavori al netto del ribasso e per 2.371,94 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA;

- con propria determinazione n. 671 del 16/06/2022 è stata approvata la risoluzione consensuale del contratto con l'Ing. Enrico Trincas, per la parte relativa alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con propria determinazione n. 682 del 17/06/2022 il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato allo Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari in Via Agrigento n. 1. C.F./P.I. 03020460923;
- in data 28/07/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 278/2022, del 28/07/2022, l'atto aggiuntivo con la società BLUE SHARK S.r.l., per i lavori di perizia dell'intervento denominato "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199", e un importo aggiuntivo di € 72.226,60 oltre IVA.

**Rilevato** pertanto che, a seguito dell'atto aggiuntivo, ai sensi del principio contabile All. 4/2, ad obbligazione giuridicamente perfezionata è possibile l'assunzione dell'impegno di spesa, in favore della società appaltatrice, per l'importo relativo alla perizia.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8705204199.

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 25/11/2021 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 07/07/2022 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2022/2024 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2022/2024.

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

**Accertata** l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

**Visti** i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;
- Linee Guida ANAC n. 4;

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di dare atto** dell’avvenuta stipula dell’atto aggiuntivo in data 28/07/2022, con atto pubblico amministrativo digitale, 278/2022, con la società “BLUE SHARK S.r.l.”, con sede a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60, C.F./P.I 02291090922, per i lavori di perizia dell’intervento denominato “Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199”.

**Di dare atto** che il ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, compresi i nuovi prezzi presenti nell’apposito verbale di concordamento, è del 28,743%, corrispondente ad un prezzo aggiuntivo a misura pari a 69.854,66 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in 2.371,94 euro.

**Di impegnare**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

- € 79.449,26 (IVA inclusa), a favore della società “BLUE SHARK S.r.l.”, con sede a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60, C.F./P.I 02291090922.

**Di imputare** la somma di € 79.446,26 sulla prenotazione n. D01183/2019 sub 1, registrata sul cap. 9900/0 del bilancio 2022/2024 annualità 2022.

**Di impegnare**, altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 2.008,08 quale integrazione dell’accantonamento per incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

**Di imputare** la somma di € 2.008,08 sulla prenotazione n. D01183/2019 sub 1, registrata sul cap. 9900/0 del bilancio 2022/2024 annualità 2022.

**Di aggiornare** come segue il quadro economico dell’intervento:

| <b>A</b> | <b>Lavori</b>   | <b>Perizia</b>      |
|----------|---|---------------------|
| a1       | Importo lordo per lavori  | € 441.031,99        |
| a2       | Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                        | € 9.371,94          |
| a3       | Ribasso d'asta (28,743% di a1)  | -€ 126.765,82       |
| <b>A</b> | <b>Totale lavori</b>  | <b>€ 323.638,11</b> |
|          |   |                     |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione</b>   |                     |
| b1       | I.V.A. sui lavori (10% di A)  | € 32.363,81         |
| b2.1     | Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza             | € 38.347,55         |
| b2.2     | Contributo Inarcassa e rivalsa INPS su spese tecniche                               | € 3.129,16          |
| b2.3     | Per IVA 22% spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza | € 9.124,88          |
| b3       | Contributo ANAC   | € 225,00            |
| b4       | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016   | € 9.008,08          |
| b5       | Lavori preparatori  | € 2.680,00          |
| b6       | IVA 22% su lavori preparatori   | € 589,60            |
| b7       | Spese per indagini geologiche e accertamenti di laboratorio                         | € 3.800,00          |
| b8       | Collaudo opere in c.a.  | € 4.412,01          |
| b9       | Pubblicazioni BURAS   | € 58,96             |
| b10      | Somme a disposizione per lavori aggiuntivi  | € 22.622,84         |
| <b>B</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 126.361,89</b> |
|          | <b>Importo complessivo</b>  | <b>€ 450.000,00</b> |

**Di trasmettere** la presente determinazione alla Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Settore**  
Ing. Tommaso Boscu





# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 887 del 03.08.2022

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto", CUP H49H19000040004, CIG 8705204199. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta BLUE SHARK S.r.l., a seguito della stipula dell'atto aggiuntivo, integrazione impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento quadro economico .

| E/U | Anno | Capitolo | Art. | Acc/Imp | Sub | Descrizione   | CodForn | Importo   |
|-----|------|----------|------|---------|-----|---|---------|-----------|
| U   | 2022 | 9900     | 0    | D00887  | 1   | Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto" - Importo di perizia              | 19768   | 79.449,26 |
| U   | 2022 | 9900     | 0    | D00887  | 2   | Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto" - Integrazione incentivo art. 113 | 0       | 2.008,08  |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 03.08.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Alessandra Sorce**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 24.08.2022

**L'impiegato incaricato**