



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 238

in data 02/03/2023

OGGETTO:

Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore. CUP H46C06000090004. Adeguamento degli impegni di spesa a seguito dell'approvazione delle modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs 50/2016 e ssmmii.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Sestu detiene un immobile ubicato in via Donizetti n. 1 già dedicato ad ospitare la scuola materna San Salvatore, attualmente non utilizzato;
- il fabbricato richiede necessari interventi di messa in sicurezza strutturale e manutenzione straordinaria;
- l'intervento è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021 - 2023 e nel relativo elenco annuale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P. H46C06000090004.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.05.2021 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore".

Richiamato il proprio provvedimento n. 858 del 02.08.2021 con cui venivano aggiudicati i "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore", CUP H46C06000090004, CIG 8760207F7E, alla F2 Costruzioni s.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento, subentrante per conferimento d'azienda alla F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone, partita IVA 02942330842 e codice fiscale FLZFRZ92D23A089Y, con sede legale nella via Vittorio De Sica n. 2 in Agrigento;

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica n. 1078 del 06.10.2021 è stato assegnato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Giuseppe Pinna;
- in data 19.10.2021, mediante atto pubblico notarile informatico Rep. n. 269/2021, registrato a Cagliari al num. 22804 del 25.10.2021, serie 1T, è stato sottoscritto il contratto contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dei "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore", CUP H46C06000090004, CIG 8760207F7E con la ditta F2 Costruzioni s.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento, risultando pertanto giuridicamente perfezionata l'obbligazio-

ne e, ai sensi del predetto principio contabile All. 4/2, possibile l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta affidataria;

Visto il verbale del 26.01.2022 con il quale è stata disposta la consegna dei lavori;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere a piccole lavorazioni di dettaglio non previste in contratto nonché a lievi variazioni di assestamento delle quantità di alcune delle lavorazioni di contratto, senza che risulti sostanzialmente mutata la natura dei lavori compresi nell'appalto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19.01.2023 avente ad oggetto: Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore. Approvazione della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016. CUP H46C06000090004;

Visto il quadro economico e il calcolo relativo all'incremento della parcella, allegati al progetto di modifica del contratto approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19.01.2023;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento degli impegni di spesa assunti:

- a favore dell'ing. Giuseppe Cinus, per l'importo di € 2.011,62 (cassa ed IVA incluse);
- a favore della ditta F2 Costruzioni s.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento per l'importo netto aggiuntivo di € 1.026,49 per lavori oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 1.252,32;
- per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 20,53;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H46C06000090004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza è: 8523276DD9;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 8760207F7E;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 207/2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 titolato: “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata

- la deliberazione del consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07.07.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2022/2024”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Finanziario n. 1782 del 30.12.2022, avente ad oggetto: Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000) - Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;
- la deliberazione della giunta comunale n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto: Esercizio provvisorio 2023 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01.09.2022 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in capo al RUP e Responsabile del Settore (ing. Giuseppe Pinna);

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19.01.2023 è stata approvata la modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore – CUP H46C06000090004;

Di integrare gli impegni di spesa a seguito dell'approvazione della modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore – CUP H46C06000090004;

Di impegnare:

- a favore dell'Ing. Giuseppe Cinus, con sede a Monastir nella via Michelangelo n. 32, partita IVA 03458170929, per l'importo complessivo di € 2.011,62 (cassa ed IVA incluse) sul capitolo 9637 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023, con imputazione a valere sulla prenotazione di impegno n. PRENOTDONI – 2019 – finanziata con FPV e esigibilità nell'anno dell'impegno;
- a favore della ditta F2 Costruzioni s.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento, per l'importo complessivo di € 1.252,32 (IVA inclusa) sul capitolo 9637 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023, con imputazione a valere sulla prenotazione di impegno n. PRENOTDONI – 2019 – finanziata con FPV e esigibilità nell'anno dell'impegno;
- la somma complessiva di Euro 20,53 per destinare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, le risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche sul capitolo 9637 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023, con imputazione a valere sulla prenotazione di impegno n. PRENOTDONI – 2019 – finanziata con FPV e esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna