



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Pinna Giuseppe

**DETERMINAZIONE N.** 502

**in data** 09/05/2023

**OGGETTO:**

Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. CUP H42C21000770002 - CIG 895204011C. Adeguamento impegni a seguito dell'approvazione della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (Rep. n. 21/2023).

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 1° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento;
- che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n. 589 del 10/06/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con una risultanza di economie pari a €. 35.224,19;
- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento;
- che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n. 1152 del 14/11/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con una risultanza di economie pari a €. 36.205,06;
- la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 40612/19, registrata al prot. di questo Ente con n. 36130/2019 ha comunicato la facoltà di utilizzare le economie relative ai due interventi per le medesime finalità dei finanziamenti concessi per un importo complessivo di €. 71.429,25;
- la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori pubblici, con nota prot. n. 12499 del 14/04/2021, registrata al prot. di questo Ente con n. 12112 del 14/04/2021, ha comunicato le tempistiche per l'utilizzo di tali economie;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 460 del 30/04/2021 è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Ali-da Carboni;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 582 del 28/05/2021 il servizio di progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, redazione del C.R.E. dei lavori in oggetto è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, al costituendo RTP Melis/Tola/Scifo;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 670 del 22/06/2021 è stata dichiarata l'efficacia della determinazione n. 582/2021 sopra richiamata;
- con deliberazione della giunta comunale n. 168/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica e definitivo dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della giunta comunale n. 173/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del settore Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 1192 del 29/10/2021 è stato disposto l'affidamento dei “Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie” - CUP: H42C21000770002. CIG 895204011C, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021, a favore dell'impresa Putzu Appalti Costruzioni s.r.l., con sede a Pattada (SS) in via Peschiera n. 19, codice fiscale e partita IVA 00306070905, per un importo contrattuale offerto di €. 45.043,30, al

netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in €. 3.501,72 e pertanto per un importo complessivo di €. 48.545,02 (oltre IVA di Legge);

- con contratto Rep. n. 98 di repertorio del 14/12/2021, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa, nella forma della scrittura privata, sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;

Considerato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare delle modifiche ad alcune lavorazioni per effetto di nuove disposizioni introdotte dalla normativa regionale relativa al P.A.I.
- con deliberazione della giunta comunale n. 58 del 13/04/2023 è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel quadro economico riportato all'interno della deliberazione sopra citata nell'importo netto totale di aggiudicazione all'importo netto dei lavori non è stato sommato quello relativo agli oneri della sicurezza (pari a €. 3.501,72);

Ritenuto pertanto di rettificare come di seguito indicato il quadro economico riepilogativo:

<b>Quadro economico: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. CUP H42C21000770002 - CIG n. 895204011C.</b>				
		Progetto esecutivo	Aggiudicazione	Perizia
a	Importo per lavori	€. 45.498,28	€. 45.498,28	€. 49.343,64
a1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di progetto	€. 3.501,72	€. 3.501,72	€. 3.501,72
a2	Ribasso d'asta (1% su a)	-	- €. 454,98	- €. 493,44
A	Sommano	€. 49.000,00	€. 48.545,02	€. 52.351,92
B	Somme a disposizione			
b1	Per I.V.A. di progetto e di aggiudicazione (22%) Per IVA di variante (parte al 10%: €. 3.370,89 e parte al 22%: €. 4.093,75)	€. 10.780,00	€. 10.679,90	€. 7.464,64
b2	Per spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (Det. 1973/2012 e 1196/2020);	€. 8.369,58	€. 8.369,58	€. 10.197,06
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€. 980,00	€. 980,00	€. 980,00
b4	Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicem-	€. 30,00	€. 30,00	30,00

	bre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)			
b5	Imprevisti	€. 2.269,67	€. 2.269,67	€. 405,63
b.6	Ribasso d'asta	-	€. 555,08	€.
B	Totale somme a disposizione		€. 22.884,23	€. 19.077,33
	Importo complessivo	€. 71.429,25	€. 71.429,25	€. 71.429,25

Vista la scrittura privata, rep. 21/2023, sottoscritta digitalmente in data 21/04/2023 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice per l'importo netto aggiuntivo di €. 3.806,90, relativo alla perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che però in considerazione di una differente aliquota dell'IVA su una quota dei lavori di perizia (pari al 10% in luogo del 22%) porta ad un incremento lordo dell'impegno di €. 591,64, quale differenza tra l'importo lordo di aggiudicazione pari a €. 59.224,92 e l'importo lordo di perizia pari a €. 59.816,56, €. di cui €. 52.351,92 di imponibile e €. 7.464,64 per IVA (parte al 10%: €. 3.370,89 e parte al 22%: €. 4.093,75);

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore della capogruppo del RTP Melis/Tola/Scifo per l'importo di € 1.827,48 (cassa ed IVA incluse), ing. Melis Arianna;
- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Impresa Putzu Appalti Costruzioni s.r.l. per l'importo lordo aggiuntivo di €. 591,64;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H42C21000770002;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza è: Z8D31BA644;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 895204011C;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la determinazione della responsabile del servizio finanziario e tributi n. 1782 del 30/12/2022 avente ad oggetto: "Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000) - Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici";

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al  
 rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Giuseppe Pinna);

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 01/09/2022 di conferimento dell'incarico di posi-  
 zione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e  
 Servizi Tecnologici;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023 avente ad ogget-  
 to: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1,  
 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente ad ogget-  
 to: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs.  
 n.118/2011)";

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di rettificare il quadro economico di perizia allegato alla deliberazione di giunta comunale  
 n. 58 del 13/04/2023 come di seguito indicato:

<b>Quadro economico: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. CUP H42C21000770002 - CIG n. 895204011C.</b>				
		Progetto ese- cutivo	Aggiudicazione	Perizia
a	Importo per lavori	€. 45.498,28	€. 45.498,28	€. 49.343,64
a1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di progetto	€. 3.501,72	€. 3.501,72	€. 3.501,72
a2	Ribasso d'asta (1% su a)	-	- €. 454,98	- €. 493,44
A	Sommano	€. 49.000,00	€. 48.545,02	€. 52.351,92
B	Somme a disposizione			
b1	Per I.V.A. di progetto e di aggiudicazione (22%) Per IVA di variante (parte al 10%: €. 3.370,89 e parte al 22%: €. 4.093,75)	€. 10.780,00	€. 10.679,90	€. 7.464,64
b2	Per spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (Det. 1973/2012 e 1196/2020);	€. 8.369,58	€. 8.369,58	€. 10.197,06
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€. 980,00	€. 980,00	€. 980,00
b4	Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)	€. 30,00	€. 30,00	30,00

b5	Imprevisti	€. 2.269,67	€. 2.269,67	€. 405,63
b.6	Ribasso d'asta	-	€. 555,08	€.
B	Totale somme a disposizione		€. 22.884,23	€. 19.077,33
	Importo complessivo	€. 71.429,25	€. 71.429,25	€. 71.429,25

- Di sub - impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul capitolo 11327/85 con imputazione all'anno dell'impegno (2023):

- € 1.827,48 (cassa ed IVA incluse), a favore della capogruppo del RTP Melis/Tola/Scifo, ing. Melis Arianna, sulla prenotazione D01483 sub. 1, finanziata con FPV;
- € 591,64 (IVA inclusa) a favore dell'impresa Putzu Appalti Costruzioni s.r.l. sulla prenotazione D01483 sub. 1, finanziata con FPV;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione a valere sul cap. 11327/85 del bilancio 2023/2025 annualità 2023 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Giuseppe Pinna