



# **COMUNE DI SESTU**

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici**

**Responsabile:** **Pinna Giuseppe**

**DETERMINAZIONE N.** **849**

**in data** **14/07/2023**

**OGGETTO:**

Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito. CUP H44E08000130004. Integrazione degli impegni di spesa, in seguito all'approvazione della modifica contratto ex art.106 c.1 lett.e) del D.Lgs.50/2016, in favore della società Scalas Gino e Figli srl, dell' Ing. Fabrizio Cosmi e per incentivo funzioni tecniche

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- Gli insediamenti commerciali ubicati lungo la ex S.P. "Sestu - Elmas", specificatamente nel tratto compreso fra l'incrocio con la Via Vittorio Veneto e l'incrocio con la ex S.S. n. 131, risultano privi di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento dei reflui fognari;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 16.12.2008 veniva approvato il progetto preliminare generale e il progetto preliminare 1° stralcio dei "Lavori per la costruzione di un collettore fognario per raccolta e smaltimento acque nere nella S. P. "Sestu – Elmas";
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 11.07.2014 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per raccolta e smaltimento acque nere nella S. P. "Sestu – Elmas", nella località "Su Moriscau", a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito";
- Con nota prot. 36886/2020 del 27.11.2020 veniva comunicata alla RTP costituita dagli ingg. Mariano Franco, Carlo Tolu e Marco Piludu, la decadenza della Convenzione di Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Costruzione di un collettore fognario per raccolta e smaltimento acque nere nella strada provinciale Sestu – Elmas";
- L'Amministrazione Comunale, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 30.11.2020 recante "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)", ha reso disponibili le risorse occorrenti alla realizzazione dell'opera, per la quale occorre provvedere alla revisione del progetto definitivo – esecutivo e al rinnovo degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'attuazione di un intervento mirato alla realizzazione di un collettore fognario, integrato con un impianto di sollevamento, con la finalità di consentire il collettamento al collettore CASIC.

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 1439 del 23.12.2020 il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di ese-

cuzione, direzione dei lavori, misura, contabilità e rilascio del CRE è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 di conversione del Decreto Legge 76/2020, all'Ing. Fabrizio Cosmi;

- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 1078 del 06.10.2021 è stato attribuito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Giuseppe Pinna, incardinato presso il medesimo Settore;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato: “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito”;

Richiamato il provvedimento n. 928 del 10.08.2022 con il quale sono stati affidati alla società Scalas Gino e Figli srl, partita IVA 02146380908, con sede legale a Olbia (SS) in via Sa Istrana n. 23 i lavori di “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito”;

Dato atto che:

- in data 04.10.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con Rep. n. 280/2022, disciplinante i Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito CUP H44E08000130004 CIG 921656560A, con la società Scalas Gino e Figli srl, partita IVA 02146380908, con sede legale a Olbia (SS) in via Sa Istrana n. 23;
- con nota prot. n. 9378 del 08.03.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione degli elaborati relativi alla modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le tipologie di intervento valutate più urgenti tra quelle elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto Definitivo – Esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2022, da definire nel dettaglio sulla base delle risorse disponibili;

Visti gli elaborati del progetto di modifica al contratto, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pervenuti al protocollo dell'ente al n. 16722 del 27.04.2023;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 13/06/2023 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per i "Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito CUP H44E08000130004 e contestualmente è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico di perizia;

Considerato che:

- il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H44E08000130004;
- il CIG di riferimento dei lavori in oggetto affidati alla società Scalas Gino e Figli srl è il seguente: 921656560A;
- il CIG di riferimento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misura, contabilità e rilascio del CRE affidato all'Ing. Fabrizio Cosmi è il seguente: 8546302783;

Dato atto che:

- l'importo netto dei lavori aggiuntivi è pari a € 60.380,91 di cui € 54.233,02 per lavori e € 6.147,89 per oneri della sicurezza;
- l'IVA sui lavori aggiuntivi, pari a € 6.038,09;
- l'importo netto delle spese tecniche aggiuntive è pari a € 9.620,73 di cui € 370,03 per la cassa;
- l'IVA sulle spese tecniche è pari a € 2.116,56;
- l'adeguamento degli incentivi per funzioni tecniche è pari a € 1.596,92;

Considerato, pertanto, che la somma complessiva degli importi sopra elencati, pari ad € 79.753,21, trova copertura finanziaria tra le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2023 - 2025, per l'annualità 2023, nel capitolo 5657 a valere sulla prenotazione codice D01439/2/2020;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023 avente oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07.07.2022 avente ad oggetto: Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2022/2024;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento in capo al RUP e Responsabile del Settore (Ing. Giuseppe Pinna).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07 luglio 2023 mediante il quale sono conferiti gli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 07/07/2023;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di incaricare l'ufficio finanziario all'aggiornamento delle partite contabili riferite ai "Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito. CUP H44E08000130004", mediante l'assunzione dei seguenti sub-impegni:

- € 66.419,00, in favore della società Scalas Gino e Figli srl, a valere sulla prenotazione n. D01439/sub2/2020 - cap. 5657, annualità 2023 del bilancio di previsione anno 2023-2025.
- € 11.737,29 in favore dell'Ing. Fabrizio Cosmi, a valere sulla prenotazione n. D01439/sub2/2020 - cap. 5657, annualità 2023 del bilancio di previsione anno 2023-2025.
- € 1.596,92 per gli incentivi per funzioni tecniche, a valere sulla prenotazione n. D01439/sub2/2020 - cap. 5657, annualità 2023 del bilancio di previsione anno 2023-2025.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna