



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 1634

in data 05/12/2023

OGGETTO:

Estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità urbana – CUP: H47H23000640001 – C.I.G. 99376990A6 - Via Ottaviano Augusto e Via Monserrato" alla ditta SO.GE.LA. S.r.l

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che, a seguito della Determinazione n. 872 del 19/07/2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., i "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità urbana – CUP: H47H23000640001 – Via Ottaviano Augusto e Via Monserrato" alla ditta SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Gallassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929;

Cosiderato che con la stessa Determinazione son stati assunti gli impegni di spesa Assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'operatore economico aggiudicatario

Considerato che è stato perfezionato il contratto mediante scambio di lettera commerciale (Rif. Determina n. 872 del 19.07.2023).

Vista la comunicazione di aggiudicazione e avvio dei lavori in via d'urgenza, prot. 30854 del 24.07.2023;

Visto che i lavori si ritengono conclusi e che risultano rispettati i termini contrattuali, come da Certificato di ultimazione dei Lavori del 04/08/2023;

Dato atto che:

- negli atti di gara la stazione Appaltante si era riservata la facoltà di apportare modifiche contrattuali ritenute necessarie ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ferme le disposizioni indicate nel Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 11.01.2022 con cui si assegna ai comuni il contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 e secondo le clausole esplicite contenute negli elaborati di progetto e in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, le quali possono comportare ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale, fra l'altro, l'aumento dell'importo contrattuale nella misura massima e al netto del ribasso di € 15.000,00 (oltre IVA) sulle lavorazioni a misura già previste nelle voci dell'Elenco Prezzi del progetto;

Considerato che si è manifestata la necessità di procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di ulteriori strade comunali;

Vista:

- la Richiesta di disponibilità all'estensione contrattuale trasmessa all'operatore economico in indirizzo con nota prot. 45100 del 03.11.2023;
- la nota di cui al prot. 49656 del 23.11.2023, con la quale la società SO.GE.LA. S.r.l.

dichiarava di accettare l'estensione contrattuale;

Dato atto che nei confronti dell'impresa SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929, sono state attivate le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da cui risulta che la Ditta è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto;

Considerato che la verifica dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. Art. 83 del D.Lgs 50 del 2016, è soddisfatta;

Visto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 – classifica VI;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover procedere alla modifica contrattuale dell'affidamento di lavori in oggetto all'impresa SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929;

Precisato che:

- in applicazione dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione è efficace stante la verifica con esito favorevole del possesso dei requisiti richiesti in sede di affidamento;
- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still", trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) del Codice;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è 99376990A6";
- per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P. H47H23000640001;
- il RUP del presente intervento è stato individuato nell'ing. Giuseppe Pinna;

Considerato che il proprio provvedimento n. 872 del 19.07.2023 di aggiudicazione dei lavori prevedeva:

- che ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs n. 50/2016, l'affidatario non è tenuto a presentare cauzione definitiva in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;
- di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:
 - Prestazioni richieste:
 - completa fresatura del manto di usura esistente;
 - stesura del nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso sp. 3 cm.
 - Ubicazione dei lavori:
 - via Rossini per tutta la lunghezza;
 - via Della Croce per il tratto da via San Gemiliano all'incrocio con la via S. Lorenzo;
 - via San Marco;
 - vico San Salvatore.
 - Corrispettivo economico:
 - Importo lavori: € 12.457,34 (oltre IVA);
 - Termini per l'espletamento dei lavori:
 - i lavori dovranno avere una durata massima di 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell'estensione contrattuale.

Vista la sussistenza di adeguata copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2023 - 2025 (Capitolo 9032 – Esercizio 2023), al fine di provvedere al formale impegno dell'importo complessivo di € 15.197,95 a favore dell'impresa SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929;

Ritenuto necessario impegnare in favore della società SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

- € 15.197,95 sul capitolo 9032 - annualità 2023 con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

- il Decreto Legislativo N. 50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07 luglio 2023 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza dal 07/07/2023;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento in capo al RUP e Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Pinna;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare la procedura di modifica contrattuale dell'affidamento diretto (CUP:H47H23000640001 CIG n. 99376990A6), adottata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023;

Di procedere alla modifica contrattuale dell'affidamento di lavori in oggetto all'impresa SO. - GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.I.-VA 00499970929;

Di dare atto che in applicazione dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione è efficace stante la verifica con esito favorevole del possesso dei requisiti richiesti in sede di affidamento;

Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:

- Prestazioni richieste:
 - Prestazioni richieste:
 - completa fresatura del manto di usura esistente
 - stesura del nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso sp. 3 cm
 - Ubicazione dei lavori:
 - via Rossini per tutta la lunghezza;
 - via Della Croce per il tratto da via San Gemiliano all'incrocio con la via S. Lorenzo;
 - via San Marco;
 - vico San Salvatore.
 - Corrispettivo economico:
 - Importo lavori: € 12.457,34 (oltre IVA);
 - Termini per l'espletamento dei lavori:
 - i lavori dovranno avere una durata massima di 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell'estensione contrattuale.

Di impegnare le somme precedentemente prenotate con atto n° 872 del 19/07/2023 in favore della società SO.GE.LA. S.r.l. Società Gestione Lavori, con sede in via A. Galassi n.2, 09131 Cagliari – P.IVA 00499970929, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

- € 15.197,95 sul capitolo 9032 , annualità 2023 ed esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna