
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   121   del   13.07.2023

Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 
2B" CUP: H49H19000030004 - CIG: 9272603A0E. Approvazione modifica 
al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PSERRAU MARIO ALBERTO ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 62 del 17/12/2020 avente ad oggetto: Ra-
tifica Delibera Giunta Comunale n. 176 del 30/11/2020 - "Variazione d'urgenza al Bilancio
di Previsione Finanziario 2020/2022 - (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)" con la
quale è stato disposto il finanziamento di €. 575.000,00 per lavori da eseguirsi sull’immobi-
le comunale destinato a piscina sito in Via Dante;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 64 del 17/12/2020 avente ad oggetto la
terza variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e relativo elenco
annuale all’interno della quale è stato inserito l’intervento di “Manutenzione straordinaria
della piscina comunale – Lotto 2”; 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 65 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Mo-
difica n. 5 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021”; 

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H49H19000030004; 

Dato atto che il rup del presente intervento è stato individuato nell’ing. Alida Carboni, come
da nomina disposta con determinazione n. 1411 del 21/12/2020; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 189 del 22/12/2020 avente ad ogget-
to l’approvazione del DPP dei lavori di “Manutenzione straordinaria della piscina comunale
– Lotto 2” C.U.P. H49H19000030004; 

Dato atto che, con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, Infra-
strutture, strade,  ambiente e servizi  tecnologici  n.  263 del  17/03/2021, è stato affidato
l’incarico dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per la progettazione di fattibili -
tà tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzio-
ne, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione e la re-
dazione della Scia ai sensi del D.P.R. 151/2011 necessari per l’attuazione dell’opera “Ma-
nutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2” a favore dell’ing. Gianluigi Co-
stante con studio a Quartu Sant’Elena in Via E. Loi n. 12; 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 113 del 06/07/2021 avente ad oggetto :
Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  piscina  comunale  –  Lotto  2.  C.U.P.
H49H19000030004. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica – economica da attuar-
si in due lotti funzionali; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2021 avente ad oggetto : “Va-
riazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 ed al relativo elenco an-
nuale 2021”, all’interno della quale il lotto n. 2 relativo ai lavori in oggetto è stato suddiviso
in due interventi “Lotto 2A” e “Lotto 2B”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2022 avente ad oggetto : “Va-
riazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 ed al relativo elenco an-
nuale 2022” che prevede nell’elenco annuale 2022 l’intervento denominato "Manutenzione
straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B. C.U.P. H49H19000030004”; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/05/2022 avente ad oggetto: Lavori
di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B". Approvazione del pro-
getto definitivo – esecutivo. CUP H49H19000030004;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastruttu-
re, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 974 del 29/08/2022 con la quale i lavori di
"Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B" CUP: H49H19000030004



- CIG: 9272603A0E sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa Neri S.r.l.s., per un
importo contrattuale offerto a corpo di €  210.384,12 euro, al netto del costo degli oneri
della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in €. 14.471,61  (oltre Iva di leg-
ge);

Visto il  contratto rep. N. 281 del 21/10/2022, registrato telematicamente presso l’Ufficio
Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cagliari il 21/10/22 con il n. 23185
Serie 1T;

Dato atto della consegna dei lavori disposta a far data dal 02/11/2022; 

Considerato inoltre che:

• in sede di gara la Stazione Appaltante si era riservata la possibilità di apportare mo-
difiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dei lavori previsti negli elaborati: capitolato speciale d’appalto (Art. 3)
per un importo massimo di €. 121.575,00;

• la facoltà di  modifica del  contratto è stata riportata anche all’art.  2 del  contratto
d’appalto;

Vista la nota del rup Prot. n. 4400 del 01/02/2023 con la quale si autorizza il direttore dei
lavori alla redazione di una perizia di modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti i seguenti elaborati del progetto di modifica al contratto redatto dal Direttore dei Lavo-
ri, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

• Relazione generale modifiche art. 106 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Computo metrico estimativo;

• Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;

• Elenco nuovi prezzi;

• Analisi nuovi prezzi unitari;

• Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

• Piano di sicurezza e coordinamento;

• Quadro Economico post aggiudicazione e post modifiche al contratto;

• Schema atto di sottomissione; 

• Calcolo parcella; 

• elaborati grafici (Impianti meccanici - UTA 1 Piscina - Layout copertura; Impianti
meccanici – UTA 1 Piscina - Schema idraulico funzionale – Progetto; Impianto
elettrico - Illuminazione esterna prospetto via Dante - Progetto); 

Dato atto che:

• l’importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 14.829.38, di cui €. 14.608,15 per
lavori e €. 221,23 per oneri della sicurezza, pari al 6,19% dell’importo di contratto;

• considerato  che,  per  l’esecuzione  delle  opere  aggiuntive,  in  base  al
cronoprogramma redatto dal direttore dei lavori si rendono necessari 30  giorni; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 9272603A0E;



Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d’investimento è il seguente:
H49H19000030004;

Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07/07/2022 avente ad ogget-
to: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la tra-
sparenza (PTPCT) 2022/2024”; 

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al
RUP (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (ing. Giuseppe Pinna);

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023, con la quale è
stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  70  del  04/05/2023  avente  ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle
risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare la modifica al contratto, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  di "Manutenzione  straordinaria  della  piscina
comunale  –  Lotto  2B"  CUP:  H49H19000030004  -  CIG:  9272603A0E,  predisposta
dall'Ing. Gianluigi  Costante, comportante un aumento di  spesa netto per lavori  di  €
14.608,15 oltre  €.  221,23 per  oneri  della  sicurezza con un incremento percentuale
dell’importo contrattuale del 6,19% ai sensi dell’art.  106 comma 1 lett.  a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di dare atto che la modifica al contratto che si approva comprende gli elaborati elencati
nelle premesse che sono depositati agli atti;

3. di dare atto che la somma complessiva di € 336.000,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo 9900 del Bilancio 2023/2025 per come sotto riportato:

✔ per €. 157.324,15 liquidati nel corso del 2022 a valere sugli impegni di seguito indi -
cati: 

        - €. 8.200,00 quale quota parte dell’impegno D00365 sub. 1 (progettazione definitiva -
esecutiva del lotto 2B); 

- €. 1.776,32 relativi all’impegno D01357 sub. 1; 

- €. 225,00 relativi all’impegno D00721 sub.1 ; 

- €. 145.022,80 relativi a quata parte dell’impegno D01265 sub. 1; 



- €. 2.100,03 quale quota parte dell’impegno D00721 sub. 2; 

✔ per €. 178.675,85 sull’annualità 2023: 

- € 21.799,19 quota parte dell’impegno D00365 sub. 1 (incarico professionale relati-
vo al lotto 2B); 

- €. 129.301,19 a valere sull’impegno D D01265 sub. 1, di cui €. 101.138,00 liquidati
nel 2023; 

- €. 2.762,97 quota parte dell’impegno D00721 sub. 2; 

- €. 24.812,50 quale quota parte della prenotazione D01474 sub. 2; 

4. di approvare l’aggiornamento del quadro economico come segue:

Quadro economico: Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B

Progetto
(G.C. 75/22)

Aggiudicazione
(Det. 974/22)

Perizia

a Importo per lavori € 228.678,39 € 228.678,39 € 244.556,82 

a1
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 14.471,61 € 14.471,61   € 14.692,84 

Di cui per maggiori oneri
art. 106 comma 1 lett. a)  

€. 221,23 

a2 Ribasso d’asta (8%) - €  18.294,27 - € 19.564,55

A Sommano €  243.150,00 € 224.855,73 € 239.685,11

Di cui  per  maggiori
lavori  art.  106 com-
ma 1 lett. a)  

€.  14.608,16

B Somme a disposizione

b1 I.V.A. su “c” al 22% € 53.493,00 € 49.468,26 € 52.730,72

b2.a
Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza
in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%
(Det. 263/2021)

€  29.999,19 €  29.999,19  €  29.999,19 

b2.b
Per incremento spese tecniche perizia art. 106 com-
ma 1 lett. a)

  €  6.591,23

b3
Spese  per  tassa  sulla  gara  d'appalto  a  carico
dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - artico-
lo 1, commi 65 e 67) 

€ 225,00 € 225,00 € 225,00

b4 Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016 € 4.863,00 €   4.863,00 € 4.992,43

b5
Imprevisti  ed eventuale  accordo bonario (art.  50  D.
Lgs 50/2016)

€ 2.493,49 € 2.493,49 € 0,00

b6
Somme a disposizione per opere complementari  (ri-
basso d’asta) 

€ 22.319,01 € 0,00

b7 Servizio di idoneità statica      €. 1.776,32  €. 1.776,32   €. 1.776,32



B Totale somme a disposizione € 92.850,00 € 111.144,27 € 96.314,89 

Importo complessivo € 336.000,00 € 336.000,00 € 336.000,00 

5. di  demandare  al  responsabile  del  settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai maggiori
oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

6. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000. 



COMUNE DI SESTU

Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B" CUP: 
H49H19000030004 - CIG: 9272603A0E. Approvazione modifica al contratto ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESestu, 12.07.2023

Giuseppe PINNA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISestu, 13.07.2023

Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 121 del 13/07/2023

COMUNE DI SESTU

Lavori di "Manutenzione straordinaria della piscina comunale – Lotto 2B" CUP: 
H49H19000030004 - CIG: 9272603A0E. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 
106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SECCI MARIA PAOLA MARCELLO MARCO

FIRMATO FIRMATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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